
中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期5#办公楼1至5层室内
精装修设计及施工公开比选文件

我公司下属子公司广西孔雀湾投资开发有限公司拟对中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期5#办公楼1至5层室内精装修设计及施工事项通过公开比选选择施工单位（包含设计内容），具体事项如下：
一、项目基本情况
建设地点：中国—马来西亚钦州产业园区内。 
项目总投资：3269750.5元
计划工期：本项目总工期为20天（日历天）。
二、报价单位资格要求
（一）报价人同时应具备工程设计综合资质甲级【或建筑装饰设计专业丙级以上（含丙级）】和建筑装饰装修工程专业承包二级以上（含二级）资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。
（二）主要负责人员要求：
1.项目总负责人：具有建筑工程相关专业或土木工程工程师或以上职称 。
2.项目设计负责人：具备高级职称。
3.项目经理：具有建筑工程专业的二级以上（含二级）注册建造师证书，具备安全生产考核合格证书（B类）。
4.项目施工专职安全员：具备专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。
（三）业绩要求：从2016年1月1日至报价截止日期止，完成过质量合格的2 项类似装修施工项目的施工业绩。（类似工程指：投资总额不少于350万元人民币的装修施工工程）
（四）本次比选不接受联合体报价。
三、比选须知
（一）采购范围：中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期5#办公楼1至5层室内精装修设计及施工
（二）报价文件组成（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）
目录
第一章、报价人简介
第二章、营业执照；资质证书；安全生产许可证；
第三章、报价函（包含报价函附录；报价汇总一览表）；
第四章、企业近三年（2016年1月1日至今）已完成类似装修施工项目的施工业绩一览表（须附合同或中标通知书，且业绩不少于2例）；
第五章、工程总承包工作大纲（包含概述、总体实施方案、项目实施要点、设计及施工的配合、项目管理要点，以及拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）。
第六章、施工组织设计（包含主要施工方法；拟投入的主要物资计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；劳动力安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工的重点和难点及保证措施；施工总平面布置图等）
第七章、设计方案；
第八章、拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员等人员的基本情况表及相应的注册证书、职称证书及人员社保缴纳证明。
 四、评审规则
（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。
（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理
1.不响应比选文件实质性要求；
2.出现两个或两个以上报价；
3.报价超出预算控制价的；
4.报价低于控制价80%的；
5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；
6.纸质版报价文件未按要求密封 ；
7.报价文件资料未加盖公司公章 ；
8.超出经营范围报价的；
9.存在其他不符合比选文件要求的行为。
五、评分办法
本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按十分制进行评分。
本项目预算控制价为：3269750.5元
（1） 商务文件（权重55%，满分5.5分）
根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价及低于控制价80%的作无效处理，评审按以下五个档进行：
1为不合格（得分为1/5*5.5）；
2为一般（得分为2/5*5.5）；
3为合格（得分为3/5*5.5）；
4为良好（得分为4/5*5.5）；
5为优秀（得分为5/5*5.5）。
（2） 技术文件（权重45%，满分4.5分）

	序号
	评审
项目
	权重
	评审依据
	评分规则

	1
	业绩
	权重10%
满分1分
	根据所附业绩合同或中标通知书数量及项目规模、合同金额大小，业绩与该项目的类似度等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行
	1为不合格
（得分为1/5*1）；
2为一般
（得分为2/5*1）；
3为合格
（得分为3/5*1）；
4为良好
（得分为4/5*1）；
5为优秀
（得分为5/5*1）。

	2
	工程总承包工作大纲
	权重15%
满分1.5分
	根据具体工作大纲的优劣，总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求，项目实施要点是否可行、设计及施工的协调配合计划是否切合实际等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行
	1为不合格
（得分为1/5*1.5）；
2为一般
（得分为2/5*1.5）；
3为合格
（得分为3/5*1.5）；
4为良好
（得分为4/5*1.5）；
5为优秀
（得分为5/5*1.5）。

	3
	施工组织设计
	权重10%
满分1分
	根据施工方法是否符合项目实际，投入的施工材料是否有详细的组织计划，各项保证措施是否合理、具体可行，施工总平面布置图是否符合本项目施工实际要求等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行
	1为不合格
（得分为1/5*1）；
2为一般
（得分为2/5*1）；
3为合格
（得分为3/5*1）；
4为良好
（得分为4/5*1）；
5为优秀
（得分为5/5*1）。

	4
	设计方案
	权重10%
满分1分
	根据报价人对同类项目建设条件的熟悉程度及设计方案中总平面布局的合理性，功能分区的明确性，是否考虑到项目未来的使用需求等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行
	1为不合格
（得分为1/5*1）；
2为一般
（得分为2/5*1）；
3为合格
（得分为3/5*1）；
4为良好
（得分为4/5*1）；
5为优秀
（得分为5/5*1）。
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六、中选候选人推荐原则
我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。
附件：中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期5#办公楼1至5层室内精装修设计及施工总承包（DB）合同



广西中马钦州产业园区开发有限公司
                        2019年4月25日
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[bookmark: _GoBack]附件：

中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期5#办公楼1至5层室内精装修设计及施工总承包（DB）合同


合同编号：    




发包人：广西孔雀湾投资开发有限公司   

承包人：                             



签约日期： 2019 年     月     日
[bookmark: _Toc419363662][bookmark: _Toc419320206][bookmark: _Toc419321242][bookmark: _Toc433988695][bookmark: _Toc491277245][bookmark: _Toc419364333][bookmark: _Toc390874907]第一部分  合同协议书
合同协议书

 广西孔雀湾投资开发有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期5#办公楼1至5层室内精装修设计及施工总承包（DB）（项目名称）已接受                      （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc144974828][bookmark: _Toc152042548]1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款
（3）中标通知书
（4）招投标文件及其附件
（5）本合同通用条款
（6）合同附件
（7）标准、规范及有关技术文件
（8）设计文件、资料和图纸
（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
[bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc152042549]   2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
   3、工程概况
    （1）工程名称：中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期5#办公楼1至5层室内精装修设计及施工总承包（DB）
    （2）工程地点： 广西钦州市中马钦州产业园区          
（3）工程内容：  5#办公楼1至5层室内精装修设计及施工  
（4）工程承包范围：中国—马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期5#办公楼1至5层3257.18平方米的室内精装修的设计、施工的工程总承包。    
   4、 本合同采用固定总价□固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）         ，（¥         ），其中：勘察费 / 元（如有），设计费         元，建筑安装工程费         元，暂列费用    元（如有）。
按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。
暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：
（1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。
（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。
（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。
（4）超规超限设备运输等发生的费用。
5. 项目总负责人：     ；项目设计负责人：     ；项目采购负责人（如有）：  /  ；项目经理：     ；项目施工专职安全员：      。  
6. 工程质量符合的标准和要求： 设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点、到达国家现行的合格标准。施工要求的质量标准：满足设计及有关规范要求，工程验收合格。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间          ，施工开始时间_       ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。总工期为 20日历天（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延）。
10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
11. 合同生效：本合同自 订立 之日起生效。
12. 合同订立时间： 2019 年  月   日；合同订立地点： 广西中马钦州产业园区中马大街1号 。
[bookmark: _Toc152042550][bookmark: _Toc144974830]13. 本协议书一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 壹拾 份，报送钦州市造价站备案 壹 份。
14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


发包人： 广西孔雀湾投资开发有限公司
（公章或合同专用章）          
法定代表人：        
（签字或盖章）                     　　
地   址：钦州市中马钦州产业园区中马大街1号
邮政编码：535000
电话：0777-5988988
传真：0777-5988966
日   期：    年    月    日

承包人：
（公章或合同专用章）          
法定代表人：       
（签字或盖章）                      　
地   址： 
邮政编码：
电话：
传真：
日   期：   年   月   日
[bookmark: _Toc419321243][bookmark: _Toc419363663][bookmark: _Toc433988696][bookmark: _Toc491277246][bookmark: _Toc419364334][bookmark: _Toc419320207]
第二部分  通用合同条款
[bookmark: _Toc419364335][bookmark: _Toc491277247][bookmark: _Toc419363664][bookmark: _Toc433988697][bookmark: _Toc419321244][bookmark: _Toc419320208]第1条一般规定
[bookmark: _Toc419363665][bookmark: _Toc433988698][bookmark: _Toc419320209][bookmark: _Toc419364336][bookmark: _Toc491277248][bookmark: _Toc419321245]1.1  定义与解释
1.1.1合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。
1.1.2通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
1.1.3专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。
1.1.4工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购（如有）、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
1.1.5发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.6承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.7联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。
1.1.8分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。
1.1.9发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
1.1.10监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
1.1.11工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
1.1.12项目总负责人，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
1.1.13项目设计负责人，指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.14项目经理，指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.15项目采购负责人，指承包人指定负责组织协调采购工作的人员。
1.1.16项目施工专职安全员，指承包人指定负责项目施工过程安全管理并具有相应资格的人员。
1.1.17工程，指永久性工程和（或）临时性工程。
1.1.18永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购（如有）、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
1.1.19单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
1.1.20临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。
1.1.21现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。
1.1.22项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。
1.1.23现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。
1.1.24设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。
1.1.25工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。
1.1.26施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。
1.1.27竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能试验。
1.1.28变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。
1.1.29施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。
1.1.30工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。
1.1.31竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。
1.1.32试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
1.1.33考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。
1.1.34工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。
1.1.35合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。
1.1.36基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。
1.1.37项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购（如有）、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。
1.1.38工期，指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第13条约定所作的变更。
1.1.39设计开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始设计工作的绝对日期或相对日期。
1.1.40施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。
1.1.41竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。
1.1.42绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。
1.1.43相对日期，指以公历天数表明的具体期限。
1.1.44关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。
1.1.45日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。
1.1.46工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。
1.1.47合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。
1.1.48合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。
1.1.49合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。
1.1.50预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。
1.1.51工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购（如有）、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。
1.1.52工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。
1.1.53 缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。
1.1.54缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。
1.1.55书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。
1.1.56违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。
1.1.57不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。
1.1.58联络，与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.1.59根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。
[bookmark: _Toc491277249][bookmark: _Toc419321246][bookmark: _Toc419364337][bookmark: _Toc419363666][bookmark: _Toc433988699][bookmark: _Toc419320210]1.2  合同文件
1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款
（3）中标通知书
（4）招投标文件及其附件
（5）本合同通用条款
（6）合同附件
（7）标准、规范及有关技术文件
（8）设计文件、资料和图纸
（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.2.2当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
1.2.3合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。
[bookmark: _Toc419320211][bookmark: _Toc419321247][bookmark: _Toc433988700][bookmark: _Toc419364338][bookmark: _Toc419363667][bookmark: _Toc491277250]1.3  语言文字
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。
在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。
[bookmark: _Toc419321248][bookmark: _Toc419320212][bookmark: _Toc419363668][bookmark: _Toc419364339][bookmark: _Toc433988701][bookmark: _Toc491277251]1.4  适用法律
本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。
在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。
[bookmark: _Toc419364340][bookmark: _Toc433988702][bookmark: _Toc419363669][bookmark: _Toc491277252][bookmark: _Toc419320213][bookmark: _Toc419321249]1.5  标准、规范
1.5.1适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方的标准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。
1.5.2发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。
1.5.3没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。
1.5.4在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。
[bookmark: _Toc419321250][bookmark: _Toc433988703][bookmark: _Toc491277253][bookmark: _Toc419364341][bookmark: _Toc419363670][bookmark: _Toc419320214]1.6  保密事项
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
[bookmark: _Toc419364342][bookmark: _Toc419321251][bookmark: _Toc419363671][bookmark: _Toc419320215][bookmark: _Toc433988704][bookmark: _Toc491277254]第2条发包人
[bookmark: _Toc419363672][bookmark: _Toc419321252][bookmark: _Toc419320216][bookmark: _Toc433988705][bookmark: _Toc491277255][bookmark: _Toc419364343]2.1  发包人的主要权利和义务
2.1.1负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。
2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购（如有）、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.1.4有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。
2.1.5发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
[bookmark: _Toc419321253][bookmark: _Toc419364344][bookmark: _Toc419363673][bookmark: _Toc491277256][bookmark: _Toc433988706][bookmark: _Toc419320217]2.2  发包人代表
发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范回内履行其职责。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目总负责人。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。
[bookmark: _Toc419363674][bookmark: _Toc491277257][bookmark: _Toc433988707][bookmark: _Toc419321254][bookmark: _Toc419320218][bookmark: _Toc419364345]2.3  监理人
2.3.1发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。
监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权利权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.3.2工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调和明确，并以书面形式通知承包人。
2.3.3除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。
2.3.4发包人更换工程总监时，应提前5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。
[bookmark: _Toc419364346][bookmark: _Toc419363675][bookmark: _Toc433988708][bookmark: _Toc491277258][bookmark: _Toc419321255][bookmark: _Toc419320219]2.4  安全保证
2.4.1除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名本、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。
2.4.2除专用条款另有约定外，发包人应负货对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责。
2.4.3本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责.
2.4.4发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。
2.4.5发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守7.8款健康、安全和环境保护的相关约定。
[bookmark: _Toc419320220][bookmark: _Toc491277259][bookmark: _Toc419363676][bookmark: _Toc419364347][bookmark: _Toc433988709][bookmark: _Toc419321256]2.5  保安责任
2.5.1现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的一方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。
2.5.2发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。
2.5.3发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。
[bookmark: _Toc419321257][bookmark: _Toc491277260][bookmark: _Toc433988710][bookmark: _Toc419363677][bookmark: _Toc419364348][bookmark: _Toc419320221]第3条承包人
[bookmark: _Toc419320222][bookmark: _Toc419321258][bookmark: _Toc433988711][bookmark: _Toc419363678][bookmark: _Toc419364349][bookmark: _Toc491277261]3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.1承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购（如有）、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。
本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。
3.1.2承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。
3.1.3承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。
3.1.4承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停迫知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。
3.1.5对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。
[bookmark: _Toc419321259][bookmark: _Toc419320223][bookmark: _Toc419364350][bookmark: _Toc433988712][bookmark: _Toc419363679][bookmark: _Toc491277262]3.2  项目总负责人
3.2.1项目总负责人，应是当事人双方所确认的人选。项目总负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。项目总负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
3.2.2 项目总负责人应是承包人的员工，承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目总负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目总负责人缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目总负责人无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。
承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.3 项目总负责人按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目总负责人有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或)工程总监送交书面报告。
[bookmark: _Toc419320224][bookmark: _Toc433988713][bookmark: _Toc419321260][bookmark: _Toc419363680][bookmark: _Toc491277263][bookmark: _Toc419364351]3.3  项目设计负责人
3.3.1项目设计负责人，应是当事人双方所确认的人选。设计负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
3.3.2项目设计负责人应是承包人的员工，并具备相应的资格，在承包人项目总负责人的授权下负责组织指导协调设计工作，同时在授权范围内具有代表承包人签署（或盖章）设计相关文件的权利。
[bookmark: _Toc419364352][bookmark: _Toc433988714][bookmark: _Toc419321261][bookmark: _Toc419363681][bookmark: _Toc491277264][bookmark: _Toc419320225]3.4  项目经理
3.4.1项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。
3.42项目经理应是承包人的员工，并具备相应的资格，在项目总负责人的授权下负责组织指导现场施工工作，同时在授权范围内具有代表承包人签署（或盖章）现场施工相关文件的权利。
在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.4.3项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。
3.4.4承包人更换项目经理时，提前 15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意，继任的项目经理须继续履行第3.4款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。
3.4.5发包人有权以书而形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第3.4款约定的职责和权限。
[bookmark: _Toc433988715][bookmark: _Toc491277265][bookmark: _Toc419320226][bookmark: _Toc419363682][bookmark: _Toc419364353][bookmark: _Toc419321262]3.5  项目采购负责人（如有）
3.5.1在项目总负责人和项目经理的授权下负责项目设备和材料的采购工作，特别是大宗、特种设备的采购。
3.5.2负责制定项目的采购计划，配合做好采购及合同管理；并根据项目实际情况确定设备、材料的进场安排。
3.5.3负责对采购的设备和材料的质量把关，对不合格品进行退换货处理。
[bookmark: _Toc433988716][bookmark: _Toc491277266]3.6  项目施工专职安全员
3.6.1认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一。预防为主”的方针，具体落实各项安全生产规章制度。
3.6.2参与HSE计划及各项施组措施方案的编制(安全相关内容)，有权行使安全一票否决制。
3.6.3配合有关部门做好对施工人员的三级安全教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作，并记录在案。健全各种安全管理台帐。
3.6.4参加每周一次以上的定期安全检查，及时处观工现场安全隐患，签发限时整改通知单。
3.6.5监督、检查操作人员的遵章守纪。制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。
3.6.6组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。
3.6.7掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施，组织班组开展安全活动，提供安全技术咨询。
3.6.8检查劳动保护用品的质量，反馈使用信息，对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作。
3.6.9贯彻安全保证体系中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。
3.6.10协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目或生产中的安全状况；
3.6.11负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤事故、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生；
3.612参与对施工班组和分包单位的安全技术交底、教育工作，负责对分包单位在施工过程中的安全连续监控，并作好监控记录；
3.6.13参与协助对项目存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，参与制定纠正和预防措施，并验证纠正预防措施。
[bookmark: _Toc433988717][bookmark: _Toc491277267]3.7  工程质量保证
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购（如有）、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范固、保修期限和保修责任。
[bookmark: _Toc433988718][bookmark: _Toc419364354][bookmark: _Toc491277268][bookmark: _Toc419320227][bookmark: _Toc419321263][bookmark: _Toc419363683]3.8  安全保证
3.8.1  工程安全性能
承包人应按照合同约定和国家有关安全生严的法律规定，进行设计、采购（如有）、施工、竣工试验，保证工程的安全性能。
3.8.2  安全施工
承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
3.8.3  因承包人未遵守发包人按2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。
3.8.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
[bookmark: _Toc419364355][bookmark: _Toc433988719][bookmark: _Toc419320228][bookmark: _Toc419321264][bookmark: _Toc419363684][bookmark: _Toc491277269]3.9  职业健康和环境保护保证
[bookmark: _Toc419320229][bookmark: _Toc419321265]3.9.1  工程设计
承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环统保护和职业健康相关法律和标准规定。
3.9.2职业健康和环境保护
承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。
[bookmark: _Toc433988720][bookmark: _Toc491277270][bookmark: _Toc419320230][bookmark: _Toc419321266][bookmark: _Toc419363685][bookmark: _Toc419364356]3.10  进度保证
承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购（如有）、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。
[bookmark: _Toc419364357][bookmark: _Toc433988721][bookmark: _Toc419320231][bookmark: _Toc419321267][bookmark: _Toc491277271][bookmark: _Toc419363686]3.11  现场保安
承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和（或）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
[bookmark: _Toc491277272][bookmark: _Toc419364358][bookmark: _Toc433988722][bookmark: _Toc419320232][bookmark: _Toc419321268][bookmark: _Toc419363687]3.12  分包
3.12.1  分包约定	
承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购（如有）、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包。
专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第1 6 日开始，将提出的拟分包事项对外分包。
[bookmark: _Toc419363688]3.12.2分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。
3.12.3  承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。
3.12.4  设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。
3.12.5  对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。
3.12.6  承包人对分包人负责
承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
[bookmark: _Toc419320233][bookmark: _Toc419321269][bookmark: _Toc419363689][bookmark: _Toc419364359][bookmark: _Toc433988723][bookmark: _Toc491277273]第4条进度计划、延误和暂停
[bookmark: _Toc419320234][bookmark: _Toc419321270][bookmark: _Toc419363690][bookmark: _Toc419364360][bookmark: _Toc433988724][bookmark: _Toc491277274]4.1  项目进度计划
4.1.1项目进度计划
承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间，在专用条款约定。
项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
[bookmark: _Toc419320235][bookmark: _Toc419321271][bookmark: _Toc419363691]4.1.2自费赶上项目进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。
4.1.3项目进度计划的调整
出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：
（1）发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和（或）14.3.2款约定的预付款时间付款，导致4.2.2款约定的设计开工日期延误，或4.3.2款约定的采购开始日期延误，或造成4.4.2款施工开工日期延误的。
（2）根据4.2.4款第（2）项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。
（3）根据4.2.4款第（3）项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。
（4）根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。
4.1.4发包人的赶工要求
合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购（如有）、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4款的变更约定执行。
[bookmark: _Toc433988725][bookmark: _Toc491277275][bookmark: _Toc419320236][bookmark: _Toc419321272][bookmark: _Toc419363692][bookmark: _Toc419364361]4.2  设计进度计划
4.2.1设计进度计划
承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任。
4.2.2设计开工日期
承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设计开工日期。
4.2.3设计开工日期延误
因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日朗和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2 款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。
4.2.4设计阶段审查日期的延误
（1）因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4. 1. 2款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。
（2）因发包人原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担。
（3）政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc419320237][bookmark: _Toc419364362][bookmark: _Toc433988726][bookmark: _Toc419321273][bookmark: _Toc419363693][bookmark: _Toc491277276]4.3  采购进度计划（如有）
[bookmark: _Toc491277277][bookmark: _Toc433988727]4.3.1  采购进度计划
承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、和（或）竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。
4.3.2采购开始日期
采购开始日期在专用条款约定。
4.3.3采购进度延误
因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
[bookmark: _Toc433988728][bookmark: _Toc419320238][bookmark: _Toc491277278][bookmark: _Toc419321274][bookmark: _Toc419363694][bookmark: _Toc419364363]4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划
承包人应在现场施工开工15 日前向发包人提交份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。
4.4.2施工开工日期延误
施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：
（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。
（2）因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。
（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。
4.4.3竣工日期
（1）承包项目的试试阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1）根据专用条款（9.1款工程接收）约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；
3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。
（2）承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：
1）根据专用条款（9.1款工程接收）中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；
2）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；
3）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。
（3）承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。
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因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期误害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。
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4.6.1因发包人原因的暂停
因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。
4.6.2因不可抗力造成的暂停
因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。
4.6.3暂停时承包人的工作
当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。
4.6.4承包人的复工要求
根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。
4.6.5发包人的复工
发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。
4.6.6因承包人原因的暂停
因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。
4.6.7工程暂停时的付款
因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。
因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。
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5.1.1承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案
承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。
承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。
5.1.2发包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案
发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或）建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。
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5.2.1发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线) ，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。
发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。
发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
（2）提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。
（3）承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。
5.2.2承包人的义务
（1）承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按5.2.1款第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。
（2）承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。
5.2.3遵守标准、规范
（1）1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收。
（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。
（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。
5.2.4操作维修手册
由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其它承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。
5.2.5设计文件的份数和提交时间
相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。
5.3.6设计缺陷的自费修复，自费赶上
因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。
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5.3.1本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。
5.3.2承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。
5.3.3发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。
5.3.4因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。
5.3.5发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。
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发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。
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双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。
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6.1.1发包人提供的工程物资
（1）发包人依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
（2）因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价调整的约定执行。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托承包人修复，作为变更处理。
（3）发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。
6.1.2承包人提供的工程物资
（1）承包人应依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。
由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。
（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。
在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更。
（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别或（和）清单。
6.1.3承包人对供应商的选择
承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。
承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。
6.1.4工程物资所有权
承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点且发包人已支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
[bookmark: _Toc419321285][bookmark: _Toc419363705][bookmark: _Toc491277289][bookmark: _Toc419364374][bookmark: _Toc433988739][bookmark: _Toc419320249]6.2  检验
6.2.1工厂检验与报告
（1）承包人应遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告提供日期、报告内容和提交份数，在专用条款中约定。
（2）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。
（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。
（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。
（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。
6.2.2覆盖和包装的后果
发包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。
6.2.3未能按时参检
发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。
6.2.4现场清点与检查
（1）发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人（或包括为发包人提供工程物资的供应商）与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
（2）承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人（或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人）与发包人（包括代表、或其监理人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检
发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。
[bookmark: _Toc419320250][bookmark: _Toc491277290][bookmark: _Toc419321286][bookmark: _Toc419363706][bookmark: _Toc433988740][bookmark: _Toc419364375]6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检
6.3.1工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。
6.3.2因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。
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承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc419364377][bookmark: _Toc433988742][bookmark: _Toc491277292][bookmark: _Toc419320252][bookmark: _Toc419321288][bookmark: _Toc419363708]6.5  重新订货及后果
6.5.1依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。
6.5.2依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
[bookmark: _Toc419321289][bookmark: _Toc419363709][bookmark: _Toc419364378][bookmark: _Toc433988743][bookmark: _Toc491277293][bookmark: _Toc419320253]6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1工程物资保管
根据6.1.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。
6.6.2剩余工程物资的移交
承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并受到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。
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7.1.1  基准坐标资料
承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。
[bookmark: _Toc433988746]7.1.2  审查总体施工组织设计
发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。
7.1.3  进场条件和进场日期
除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。
因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。
[bookmark: _Toc433988747]7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设
除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。
发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.5  办理开工等批准手续
发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。
7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准
承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。
因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相相应顺延。
7.1.7  提供施工障碍资料
发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.8  承包人新发现的施工障碍
发包人根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。
对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第（3）项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认
发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。
7.1.10  其它义务
发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。
[bookmark: _Toc419320256][bookmark: _Toc419363712][bookmark: _Toc419364381][bookmark: _Toc433988748][bookmark: _Toc491277296][bookmark: _Toc419321292]7.2  承包人的义务
7.2.1  放线。
承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2  施工组织设计。
承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。
总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。
7.2.3  提交临时占地资料
承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料：
（1）根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；
（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；
（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。
因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
7.2.4  临时用水、用电等
承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。
因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。
7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。
7.2.6  施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。
因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。
7.2.7  提供施工障碍资料
承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20日前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置（不包括发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。
发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。
7.2.8  新发现的施工障碍
承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。
7.2.9  施工资源
承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。
7.2.10  设计文件的说明和解释
承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意圈，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。
7.2.11  工程的保护与维护
承包人应在开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。
7.2.12  清理现场
承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。消理现场的费用在专
用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。
7.2.13  其它义务
承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。
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承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。
发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
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7.4.1  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。
承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。
7.4.2  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。
承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。
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7.5.1  质量与检验
（1）承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。
（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。
（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。
（4） 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。
（5） 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。
承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。
7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和（或）览理人已确认该质检结果的通知。
7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延期。
7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.5.6  因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。
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7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。
7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。
发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。
7.6.3  未能按时参加验收。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。
因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。
7.6.4  再检验。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。
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7.7.1  双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。
根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。
7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。
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7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。
（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正.职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。
（3）在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
（4）承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。
（5）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。
（6）承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。
（7）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。
（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。
7.8.2  现场职业健康管理
（1）承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。 
（2）承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。 
（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。
（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。
（5）承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。
（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。
7.8.3  现场安全管理
（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。
     因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。
（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。
（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。
（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。
（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。
（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可， 并不能减轻或免除承包人的责任。
（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.8.4  现场的环境保护管理
（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（2）承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5  事故处理
（1） 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
（3） 合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
（4） 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
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本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。
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8.1.1  承包人的义务
（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。
（2）承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。
（3）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。
（4）承包人应在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：
1） 竣工试验方案编制的依据和原则；
2） 组织机构设置、责任分工；
3） 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；
4） 单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；
5） 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式； 
6） 水、电、动力等条件的品质和用量要求；
7） 安全程序、安全措施及防护设施；
8） 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；
9） 其它。
竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。
（5）承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第（3）项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。
（6） 承包人按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。                          
8.1.2  发包人的义务
（1）发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。
（2）当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。
（3）发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
（4）承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第（3）项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。
8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。
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8.2.1  承包人应根据5.2.3款第（3）项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第（4）项竣工试验方案的第5）子项的约定进行检验和验收。
8.2.2  承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给承包人带来窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件 ，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。
发包人和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。
验收不合格的，承包人应在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和（或）监理人重新验收。
8.2.4  发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和（或）监理人认可。
8.2.5  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。
8.2.6  竣工试验验收日期的约定
（1） 某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；
（2） 单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；
（3） 工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。
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8.3.1  承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。
8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。
8.3.3  发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。
8.3.4   发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。
8.3.5  按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。
因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。
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8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。
8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承包误期赔偿责任。
8.4.3  承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。
8.4.4  发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。
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8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验，可依据8.1.1款第（6）项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
8.5.2  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。
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8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长：
（1） 发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；
（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；
（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；
（4） 因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。
8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理：
（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；
（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。
（3）该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承包人承担误期损害赔偿责任。
（4） 未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。
（5） 未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用（包括发包人的费用）；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第（7）项的约定，解除合同。 
[bookmark: _Toc419363726][bookmark: _Toc419364395][bookmark: _Toc433988762][bookmark: _Toc491277310][bookmark: _Toc419320270][bookmark: _Toc419321306]8.7  竣工试验结果的争议
8.7.1  协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。
8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：
（1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；
（2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期延长。
8.7.3  当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。
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9.1.1  按单项工程和（或）按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和（或）按工程进行接收。
（1）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和（或）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。
由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。
（2） 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和（或）工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和竣工验收。
9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款（1）至（3）项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。
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9.2.1  承包人应在工程和（或）单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和（或）单项工程接收证书。
单项工程的接收以8.2.6款第（2）项约定的日期，作为接收日期。
工程的接收以8.2.6款第（3）项约定的日期，作为接收日期。
9.2.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。
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9.3.1  保安责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其保安责任。
9.3.2  照管责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。
9.3.3  投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。
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9.4.1  不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。
9.4.2  未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。
发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和（或）工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。
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本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。
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10.1.1  发包人的权利与义务
（1）发包人有权对第10.1.2款第（2）项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。
（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人知道，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。
（3）发包人对承包人根据10.1.2款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。
发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第（2）项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。
（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。
（5）发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的项目经理。
（6）发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
10.1.2  承包人的责任和义务
（1） 承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间开现场，必须事先得到发包人批准。
（2） 承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。
（3） 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由发包人承担其责任。
（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。
（5）在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。
发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。
承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。
（6） 操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加时，由发包人负责。
（7） 承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
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10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。
10.2.2  承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。
10.2.3  发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。
10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。
10.2.5  竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款另有约定时除外。
因发包人原因未能在接收单项工程和（或）工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。
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10.3.1  按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。
10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。
10.3.3  试运行考核
（1）根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。
（2）根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和（或）使用功能。
（3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。
（4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。
10.3.4  产品和（或）服务收益的所有权。单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属发包人所有。
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10.4.1  根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和（或）单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有规定。
10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
10.4.3  按10.3.3款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和（或）工程已通过了试运行考核。
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10.5.1  根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。
10.5.2  承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次进行此项试验。
10.5.3  因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。
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因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理： 
（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核
发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。
（2）承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第（1）项约定提出赔偿。
（3）发包人接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。
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10.7.1  在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
10.7.2  发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定对通过或视为通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。
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因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。
连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定除外。
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11.1.1  质量保修责任书。
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.1.2  未能提交质量保修责任书
承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。
如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。
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11.2.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。
11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣
缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。
11.2.3  缺陷责任保修金的支付。
发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。
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12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关约定，和（或）发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款（1）、（2）、（3）项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。
12.1.2  发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。
12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的约定办理。
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12.2.1  组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。
12.2.2  延后组织的竣工验收
发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，按照14.12.1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人的意见自费修改。
12.2.3  分期竣工验收
分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。
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13.1.1  变更权
发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。
13.1.2  变更
由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。
承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。
13.1.3  变更建议权
承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。
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13.2.1  设计变更范围
（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；
（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；
（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；
（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；
（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；
（6） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；
（7） 其它超出合同约定的设计事项；
（8） 上述变更所需的附加工作。
13.2.2  采购变更范围
（1）承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；
（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 
（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；
（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；
（5）上述变更所需的附加工作。
13.2.3  施工变更范围
（1）根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；
（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；
（3）根据5.2.1款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理；
（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；
（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。
（6）现场其他签证；
（7）上述变更所需的附加工作。
13.2.4  发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为变更处理。当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。
因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。
13.2.5  调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。
13.2.6  其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。
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13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。 
13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告，
（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。
承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。
（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：
1）此变更不符合法律、法规等有关规定；
2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；
3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术；
4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；
5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。
13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。
（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。
发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。
（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。
13.3.4 承包人根据13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。
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13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。
13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。
13.4.3  发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。
发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。
承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。
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变更价款按以下方法确定：
13.5.1 合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款；
13.5.2 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；
13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。
13 .5.4 专用条款中约定的其它方法。
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因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双发可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。
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在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：
（1） 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；
（2） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；
（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；
（4） 发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；
（5） 本合同约定的其它增减的款项调整。
对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。
[bookmark: _Toc419321335][bookmark: _Toc419363755][bookmark: _Toc491277339][bookmark: _Toc419364424][bookmark: _Toc433988791][bookmark: _Toc419320299]13.8  合同价格调整的争议
经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。
[bookmark: _Toc419320300][bookmark: _Toc419321336][bookmark: _Toc491277340][bookmark: _Toc419363756][bookmark: _Toc419364425][bookmark: _Toc433988792]第14条  合同总价和付款
[bookmark: _Toc419364426][bookmark: _Toc433988793][bookmark: _Toc419320301][bookmark: _Toc419321337][bookmark: _Toc419363757][bookmark: _Toc491277341]14.1  合同总价和付款
14.1.1发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
14.1.2  付款
（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。
（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。
[bookmark: _Toc419321338][bookmark: _Toc419363758][bookmark: _Toc419364427][bookmark: _Toc433988794][bookmark: _Toc419320302][bookmark: _Toc491277342]14.2  担保
14.2.1  履约保函
合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间等具体内容，在专用合同条款中约定。
14.2.2  支付保函
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付保函的格式、内容和提交时间等具体内容在专用合同条款中约定。
14.2.3  预付款保函
合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。
[bookmark: _Toc419320303][bookmark: _Toc433988795][bookmark: _Toc419364428][bookmark: _Toc491277343][bookmark: _Toc419321339][bookmark: _Toc419363759]14.3  预付款
14.3.1  预付款金额
发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。
[bookmark: _Toc419363760]14.3.2  预付款支付
合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。
14.3.3  预付款抵扣
（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。
（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：
1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；
2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款； 
3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；
4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。
[bookmark: _Toc419320304][bookmark: _Toc419321340][bookmark: _Toc419363761][bookmark: _Toc419364429][bookmark: _Toc491277344][bookmark: _Toc433988796]14.4  工程进度款
[bookmark: _Toc419363762]14.4.1工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。
14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。
[bookmark: _Toc419364430][bookmark: _Toc433988797][bookmark: _Toc419320305][bookmark: _Toc419321341][bookmark: _Toc491277345][bookmark: _Toc419363763]14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。
14.5.2 缺陷责任保修金的支付
（1） 发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。
（2） 专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定.
[bookmark: _Toc419364431][bookmark: _Toc433988798][bookmark: _Toc419320306][bookmark: _Toc419321342][bookmark: _Toc491277346][bookmark: _Toc419363764]14.6  按月工程进度申请付款
14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。
按月付款申请报告中的款项包括：
（1）按14.4款工程进度款约定的款项类别；
（2）按13.7款合同价格调整约定的增减款项；
（3）按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；
（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；
（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。
14.6.2 如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。
[bookmark: _Toc419321343][bookmark: _Toc419363765][bookmark: _Toc491277347][bookmark: _Toc419364432][bookmark: _Toc433988799][bookmark: _Toc419320307]14.7  按付款计划表申请付款
14.7.1  按付款计划表申请付款
按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购（如有）、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。
每期付款申请报告中的款项包括：
（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；
（2）按13.7款合同价款调整约定的增减款项；
（3）按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；
（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；
（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。
14.7.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。
14.7.3  如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。 
[bookmark: _Toc419321344][bookmark: _Toc419363766][bookmark: _Toc419364433][bookmark: _Toc433988800][bookmark: _Toc419320308][bookmark: _Toc491277348]14.8  付款条件与时间安排
14.8.1  付款条件
双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。
14.8.2  预付款的支付
工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。
14.8.3  工程进度款
（1）按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
（2）按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
[bookmark: _Toc491277349][bookmark: _Toc419320309][bookmark: _Toc419321345][bookmark: _Toc419364434][bookmark: _Toc433988801][bookmark: _Toc419363767]14.9  付款时间延误
14.9.1  因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。
14.9.2  发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。
双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。
14.9.3  发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。
[bookmark: _Toc419320310][bookmark: _Toc419321346][bookmark: _Toc419363768][bookmark: _Toc419364435][bookmark: _Toc433988802][bookmark: _Toc491277350]14.10  税务与关税
14.10.1发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。
14.10.2  合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。
[bookmark: _Toc433988803][bookmark: _Toc491277351][bookmark: _Toc419320311][bookmark: _Toc419321347][bookmark: _Toc419363769][bookmark: _Toc419364436]14.11  索赔款项的支付
14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。
14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。
[bookmark: _Toc433988804][bookmark: _Toc419364437][bookmark: _Toc419320312][bookmark: _Toc419321348][bookmark: _Toc491277352][bookmark: _Toc419363770]14.12  竣工结算
14.12.1  提交竣工结算资料
承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。
14.12.2  最终竣工结算资料
发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。
14.12.3  结清竣工结算的款项
发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
14.12.4  未能答复竣工结算报告
发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。
14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项
（1）发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。
合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。
（2）根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。
发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料
工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。
14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项
（1）承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。
履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
14.12.8  竣工结算的争议
如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。
[bookmark: _Toc491277353][bookmark: _Toc419364438][bookmark: _Toc433988805][bookmark: _Toc419320313][bookmark: _Toc419321349][bookmark: _Toc419363771]第15条  保险
[bookmark: _Toc419364439][bookmark: _Toc433988806][bookmark: _Toc419320314][bookmark: _Toc491277354][bookmark: _Toc419321350][bookmark: _Toc419363772]15.1  承包人的投保
15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。
（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；
（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。
15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。
15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。
15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。
承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。
[bookmark: _Toc419364440][bookmark: _Toc433988807][bookmark: _Toc491277355][bookmark: _Toc419320315][bookmark: _Toc419321351][bookmark: _Toc419363773]15.2  一切险和第三方责任险
对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。
[bookmark: _Toc419321352][bookmark: _Toc433988808][bookmark: _Toc419363774][bookmark: _Toc419364441][bookmark: _Toc491277356][bookmark: _Toc419320316]15.3  保险的其它规定
15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。
15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。
15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。
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16.1.1  发包人的违约责任
当发生下列情况时：
（1）发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
（2）发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2  承包人的违约责任
当发生下列情况时：
（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷； 
（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人； 
（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
[bookmark: _Toc419320319][bookmark: _Toc491277359][bookmark: _Toc419364444][bookmark: _Toc419321355][bookmark: _Toc419363777][bookmark: _Toc433988811]16.2  索  赔
16.2.1  发包人的索赔
发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：
（1）发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；
（2）发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；
（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；
（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。
（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。
16.2.2  承包人的索赔
承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：
（1）承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外，
（2）承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；
（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。
（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。
[bookmark: _Toc419364445][bookmark: _Toc433988812][bookmark: _Toc491277360][bookmark: _Toc419320320][bookmark: _Toc419321356][bookmark: _Toc419363778]16.3  争议和裁决
16.3.1  争议的解决程序
根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事顷。
16.3.2  争议不应影响履约
发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
（1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
（2） 仲裁机构或法院责令停止实施。
16.3.3  停止实施的工程保护
根据16.3.2款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。
[bookmark: _Toc491277361][bookmark: _Toc419363779][bookmark: _Toc419364446][bookmark: _Toc419320321][bookmark: _Toc419321357][bookmark: _Toc433988813]第17条  不可抗力
[bookmark: _Toc419320322][bookmark: _Toc419321358][bookmark: _Toc419363780][bookmark: _Toc419364447][bookmark: _Toc433988814][bookmark: _Toc491277362]17.1  不可抗力发生时的义务
17.1.1  通知义务
觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2  通报义务
工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
[bookmark: _Toc491277363][bookmark: _Toc419321359][bookmark: _Toc419363781][bookmark: _Toc419364448][bookmark: _Toc433988815][bookmark: _Toc419320323]17.2  不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；
（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
（4）承包人的停工损失，由承包人承担； 
（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。
[bookmark: _Toc433988816][bookmark: _Toc419363782][bookmark: _Toc491277364][bookmark: _Toc419320324][bookmark: _Toc419321360][bookmark: _Toc419364449]第18条  合同解除
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18.1.1  通知改正
承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2  由发包人解除合同
发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。
（1）承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；
（2）承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；
（3）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；
（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；
（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；
（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；
（7）根据8.6.2款第（4）项（或）和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；
（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序。
发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。
18.1.3  解除合同通知后停止和进行的工作
承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：
（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；
（2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；
（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；
（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
（5）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；
（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；
（7）承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；
（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。
18.1.4  解除日期的结算
根据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定已发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算资料。
18.1.5  解除合同后的结算
（1）双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。
（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。
（3）发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。
（4）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。
18.1.6  承包人的撤离
（1）全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第（4）项的约定，承将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。
（2） 部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据18.1.5款第（4）项约定被抵偿的机具等）。发包人为此提供必要条件。
18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。
[bookmark: _Toc433988818][bookmark: _Toc491277366][bookmark: _Toc419320326][bookmark: _Toc419321362][bookmark: _Toc419363784][bookmark: _Toc419364451]18.2  由承包人解除合同
18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但在发出解除合同通知15日前告知发包人：
（1）发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；
（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；
（3）发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；
（4）出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；
（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，或发包人无力支付合同款项。
发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：
（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；
（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；
（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。
（4）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。
（5）应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；
（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。
18.2.3 解除合同日期的结算资料
根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现18.2.1款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。
18.2.4 解除合同后的结算
（1）双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。
（2）如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。
（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。
（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。
（5）如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。
18.2.5  承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。
[bookmark: _Toc419321363][bookmark: _Toc419363785][bookmark: _Toc419364452][bookmark: _Toc433988819][bookmark: _Toc491277367][bookmark: _Toc419320327]18.3  合同解除后的事项
18.3.1  付款约定仍然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2  解除合同的争议
合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。
[bookmark: _Toc419321364][bookmark: _Toc419320328][bookmark: _Toc491277368][bookmark: _Toc419363786][bookmark: _Toc419364453][bookmark: _Toc433988820]第19条  合同生效与终止
[bookmark: _Toc419364454][bookmark: _Toc433988821][bookmark: _Toc419320329][bookmark: _Toc419321365][bookmark: _Toc419363787][bookmark: _Toc491277369]19.1  合同生效
在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。
[bookmark: _Toc419364455][bookmark: _Toc419320330][bookmark: _Toc491277370][bookmark: _Toc419321366][bookmark: _Toc419363788][bookmark: _Toc433988822]19.2  合同份数
合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。
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合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
[bookmark: _Toc419320332][bookmark: _Toc419321368][bookmark: _Toc419363790][bookmark: _Toc419364457][bookmark: _Toc433988824][bookmark: _Toc491277372]第20条 补充条款
双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。
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1.1  定义与解释
1.1.1工期：总工期为 20日历天
1.1.2缺陷责任期期限： 24 月
1.1.3双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：（1）6 级以上的地震；（2）10级以上持续1天的大风；（3）降雨量为210mm以上且持续降雨超过24小时；（4）50 年以上未发生过，持续2天的高温天气；（5）50 年以上未发生过，持续2天的低温天气；（6）50 年以上未发生过的洪水；（7）合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如海啸、瘟疫、骚乱、暴动、战争等；（8）政府行为；（9）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准；（10）发生不可抗力情况时，发包人已提前通知承包人，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担。
1.1.4双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：  无 
1.1.5 合同
1.1.5.1 其他合同文件包括： 履行合同过程中双方达成的补充协议、双方工地代表人或项目经理在法律及本合同约定的授权范围内书面共同确认的对合同内容有实质性影响的资料  。
1.1..5.2 合同当事人及其他相关方
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用语言： 无 。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》以及合同签订时现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关法规和规章。 
1.5  标准、规范
1.5.1本合同适用的标准、规范（名称）： 现行的国家标准、规范，行业标准及相关规范，包括但不限于《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。  
1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  无  
1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：                 /                           
发包人的技术要求及提交时间：                     /                       
承包人提交实施方法的时间：                      /                      
1.6图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
承包人向发包人提供图纸的期限：             ；
承包人向发包人提供图纸的数量：     套（发包人需要增加图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；
承包人向发包人提供图纸的内容：         。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：    应提供营业执照、组织机构代码、资质证书、管理人员名单及证件、安全文明施工方案，设计进度计划、设计方案、施工组织设计、施工进度计划、工程进度表、报建所需要由承包人提供的所有资料等相关资料，其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定  ；
承包人提供的文件的期限为：              ；
承包人提供的文件的数量为：             ；
承包人提供的文件的形式为：              书面形式或电子文档，相关证件提供复印件并盖公章，核对原件           ；
发包人审批承包人文件的期限：          天                。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：        施工单位需在施工现场放置一份图纸，供发包人、监理人、质监人员进行工程检查验收时使用。        。
[bookmark: _Toc389065264][bookmark: _Toc407135200][bookmark: _Toc373227698][bookmark: _Toc373478345][bookmark: _Toc534913691]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                    
发包人指定的接收人为： 经授权的发包人资料员                    。
承包人接收文件的地点：          ；
承包人指定的接收人为：  项目经理                                。
监理人接收文件的地点：                 ；
监理人指定的接收人为：经授权的监理人资料员                       。
[bookmark: _Toc373227700][bookmark: _Toc373478347][bookmark: _Toc389065266][bookmark: _Toc407135202][bookmark: _Toc534913693]1.8 知识产权
1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人          。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按《通用合同条款》执行   。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   发包人 （承包人可保留署名权）。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    按《通用合同条款》执行     。
1.98.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
已包含在签约合同价中，由承包人自行支付并承担因使用不当造成的一切责任和损失，发包人不再另行支付    。

1.9 保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：                  /            ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：                 /             ，作为本合同附件。
第2条发包人
2.1  发包人代表
发包人代表的姓名：                ；
发包人代表的职务：                ；
联系电话：                        ；
电子邮箱：                       ；
通讯地址：                       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）负责工程施工现场的管理；
（2）负责协调与工程项目有关的事项；
（3）工程量确认（须加盖发包人公章确认）；
（4）同意监理工程师发布开工令、停工令及复工令；
（5）确认或修改承包人的设计方案、施工组织设计和工程进行计划（须加盖发包人公章确认）；
（6）对进度的检查、监督和提出改进措施（须加盖发包人公章确认）；
（7）对承包人延期开工要求进行初步答复；最终答复需要发包人盖章确认才有效；
[bookmark: _Hlk535938932]（8）以书面通知方式推迟开工日期（须加盖发包人公章确认）；
（9）通知暂停施工并提出处理意见，对承包人复工要求进行答复（须加盖发包人公章确认）；
（10）对承包人提出的工期顺延要求提出初步意见；承包人提出的工期顺延申请经发包人盖章确认才有效；
（11）对承包人工作质量检查检验（须加盖发包人公章确认）；
（12）工程质量达不到约定标准的部分，要求承包人拆除和重新施工（须加盖发包人公章确认）。
（13）隐蔽工程验收（须加盖发包人公章确认）；
（14）隐蔽工程重新检验（须加盖发包人公章确认）；
（15）确认或修改承包人提出的调整金额（须加盖发包人公章确认）；
（16）核实承包人已完工程量（须加盖发包人公章确认）；
（17）要求更换承包人采购的不符合要求的材料设备；
（18）要求承包人对采购的材料设备在使用前进行检验或试验；
（19）批准承包人使用替代材料（须加盖发包人公章确认）；
（20）同意承包人提出的合理化建议（须加盖发包人公章确认）；
除上述授权事项外，发包人代表签字确认的其他事项须经发包人盖章确认后方有效。除非发包人代表在授权范围内在承包人发出的工程施工联系函或其他报告、文件上签署明确意见并加盖发包人公章，否则，发包人代表签名或其他人的签名仅表示发包人对该份文件的签收，不能作为发包人意见或结算的依据。
发包人代表行使职权时发出的书面文件必须是本人的签字，只有项目章而没有本人签字的，该文件对发包人没有约束力。
2.2  监理人
2.2.1监理单位名称：                 ；
工程总监理姓名：                 ；
监理的范围： 施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。
监理的内容：工程总承包合同范围内的所有项目的质量、安全、工期、投资等，实行全方位、全过程监理。包括但不限于参与工程施工准备、工程施工、工程竣工及结算审核等工作，具体以发包人与监理人签订的委托监理合同内容为准，承包人知悉发包人与监理人签订的监理合同内容并承诺遵守其中与承包人有关的约定，如违反相关约定应承担赔偿责任，同时，发包人有权解除合同、追究承包人的违约责任。
监理的权限：按本工程的监理合同中的有关条款并由发包人书面通知承包人。监理人超越监理合同授权所采取的行为及出具的文件不产生法律效力，承包人应自行尽谨慎注意之义务，若出现上述情况应立即向发包人联系、核实及办理，否则由此产生的不利法律后果由承包人自行承担。  
双方特别确认，监理人处理下列事项或就下列事项出具证明文件必须取得发包人书面批准（必须附有发包人书面批准文件或有发包人盖章确认），否则监理人的相关行为及出具的文件不产生法律效力。承包人应自行尽谨慎注意之义务，对于需发包人书面批准的事项必须及时报送发包人处理，否则由此产生的不利法律后果由承包人自行承担：
（1）发布开工令、停工令及复工令。
（2）延长工期或提高工程造价的证明及签证。
（3）工程经济签证。
（4）工程进度款、结算款的确认及支付。
（5）设计变更以及影响工期、工程费用、质量、进度的变更。
（6）停工、复工通知分包商的确定；
（7）主要材料、设备的确定；
（8）施工组织设计、施工总进度计划的审定；
（9）工程建设有关协作单位的重要协调事项等。
（10）对承包人索赔事项的证明及签证。。
（11）有关暂定金额的使用。
（12）确定变更单价。
（13）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项（经书面通知承包人、监理单位
后即成为本条款的补充事项）。
   关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：以发包人与监理人签订的委托监理合同为准 。

[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc373227717][bookmark: _Toc389065283][bookmark: _Toc407135219][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc373478364][bookmark: _Toc534913710]2.2.2监理人的指示
监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师按约定授权的监理人员签字。总监理工程师不应将由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。如影响到合同价款的指示，还须经发包人现场代表签字确认并加盖发包人公章，否则视同不影响合同价款。
2.3  保安责任
2.3.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理
委托承包人负责保安管理
2.3.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人承担现场保安工作，负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，同时承担所发生的相关费用。并于开工前10天由承包人将相关保安制度、责任制度和报告制度报发包人书面确认。
第3条承包人
3.1  承包人的一般义务和权力
3.1.1经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：
3.1.1.1 在本合同生效后3天内，提供（一式四份）工程总进度计划；2）、开工后每周   日前提供（一式两份）当周工程进度报表（包括进度款申请报告、已完工程量清单及预算、形象进度相关图片及所有资料的电子光盘等）及下月进度计划。
3.1.1.2在本项目合同签订后     天（日历天）内提交方案设计送审版；
3.1.1.3方案设计批复后  天（日历天）内向发包人提交初步设计送审版；
3.1.1.4初步设计评审会之日起15天（日历天）向发包人提交初步设计修订稿；
3.1.1.5承包人还需提供上述所有设计文件可编辑的电子文稿一份，送交至发包人办公地址。(地  址：接收人：  、电话：  ）
3.1.1.6如发包人需分阶段提交方案设计、初步设计文件，具体再由发包人与承包人商定。如果发包人需要，承包人应当随时提供中间成果的电子资料。
3.1.1.7 承包人送交文件时，应提供文件清单，发包人核对后按清单签收。
3.1.1.8承包人提交的竣工资料的内容：
[bookmark: _Hlk512677869] 承包范围内竣工技术与质量保证资料、节能验收意见、防雷验收意见、竣工图纸、竣工验收意见书、施工合同及补充协议、工程结算书、图纸会审纪录、设计修改通知单、签证单以及设计、监理、建设、地质勘察、监督意见、竣工结算报告、材料合格证、材料检测报告、施工变更签证、隐蔽工程验收记录等，以及项目所在地建设主管部门规定的其他应交资料。前述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。
3.1.2 承包人其他义务
3.1.2.1承包人应按中华人民共和国《建筑工程质量管理条例》的规定承担本项目的设计质量责任。如合同规定的承包人应承担的责任较该条例严格时，则以合同规定为准。
3.1.2.2 承包人必须具备履行本合同应有的资质及能力，对本合同约定范围内的设计成果的正确性、适用性、安全性全面负责。承包人根据工作经验认为发包人提出的设计要求有任何违背现行法律、法规、规章等规定的，承包人负有提前告知发包人的义务。
[bookmark: _Hlk533151974]3.1.2.3 发包人的任何同意、批准或作为或不作为，均不能减轻或免除承包人作为设计单位对其所出具的设计文件所应承担的责任。
3.1.2.4承包人应根据发包人提供的设计任务书进行设计，并按时以工程图纸、A3或A4文本及电子文件形式提交施工图阶段的设计成果，所有设计详图必须结合项目特征进行设计，所有用材、施工工艺、技术做法等均须于图纸中清晰表达；
[bookmark: _Hlk533152649]3.1.2.5承包人对设计文件出现的其他遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故或延期、工程返工、客户赔偿损失，承包人除负责采取补救措施外，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小按国家有关法律向发包人支付赔偿金，赔偿金不低于因此给发包人造成的实际损失。
3.1.2.6承包人除应按时提交设计文件，应协助发包人处理与技术相关的各项报审。
3.1.2.7承包人不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，不得将本合同所涉及之设计文件、图纸转让给第三方或用于其他项目，如发生以上情况，承包人应向发包人退还已收取的全部设计款项，如造成实际损失超过设计款项，承包人应按实际损失向发包人赔偿。
3.1.2.8本合同签订前，承包人应向发包人提交设计进度、设计小组人员配备情况、设计人员名单、设计总负责人及联系电话等，应详细说明并报发包人备案；承包人必须为本项目的设计工作配备经验丰富且富于创造精神的设计师承担设计咨询和顾问工作。承包人应保证该工程主要设计人员的稳定，并确保设计咨询后期现场服务的质量。合同期间未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换/更改设计人员人选，否则视作承包人根本性违约，且发包人有权责令承包人更改或解除合同。若发包人解除合同，承包人除向发包人支付违约金外，还应退还发包人定金及已支付设计费；
3.1.2.9在合同履行过程中，发包人认为承包人指定的项目负责人或其他专业设计师不称职的，承包人应根据发包人意见及时更换，否则视作承包人违约；
3.1.2.10承包人在整个设计过程中，应充分考虑其技术方案的经济性，并提交有参考价值的成本测算依据，以供发包人判定和确认方案，例如经济性指标不能满足任务书要求，发包人有权要求承包人做方案合理优化设计，直到满足发包人要求；
3.1.2.11如承包人设计确有错误或疏漏，该设计虽经审查及批准，但发包人要求修改的，承包人应当及时、无偿地修改，承包人不得以该设计已经批准为由而免责。如果结构或者其他设备系统设计存在错误或不合理，导致安全性或经济性的明显不利，该设计虽经审查及批准，承包人仍应及时、无偿地修改，而不得以该设计已经批准为由而免责。
3.1.2.12在设计高峰或发包人认为有必要时，承包人必须无条件集中设计人员以确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费或解除合同。
3.1.2.13承包人在施工场地布置、文明施工方面有责任配合发包人及相关工程的施工，合理、有效地使用施工场地及做好临边栏杆，并不增加任何费用。另承包人必须做好施工场地周边及发包人要求提前开放的展示区的安全防护，包括但不限于搭设安全通道、挂安全封闭网、搭设因景观开放需要安全防护棚等，费用由承包人承担。
[bookmark: _Hlk6822008]3.1.2.14 承包人向发包人提交经发包人批准的本工程施工组织设计及专项施工方案一式三份。编制施工总进度计划，设备、材料、成品、半成品采购进场计划。其中施工组织设计及专项施工方案及施工总进度计划需在开工前五天送交发包人代表及监理单位。本合同书中约定的项目组成人员变动需经发包人、监理考察、同意后才能变更。
3.1.2.15承包人必须按发包人确认的计划组织施工，接受监理和发包人对进度的检查、监督。工程实际进度经确认的进度不符时，承包人应监理和发包人的要求提出改进措施，经监理和发包人确认后执行。因承包人导致工程实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
3.1.2.16 按安全文明施工需要提供和维修必要的照明、看守、围栏和保卫等，如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害由承包人承担责任及其发生的费用。
3.1.2.17遵守地方政府和有关部门关于施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染(不属承包人责任的除外)等管理规定，经发包人同意并办理有关手续，由承包人承担由此发生的费用及罚款。
3.1.2.18按施工图纸、施工总说明，图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）通知单和国家现行施工及技术验收规范作好自检工作。
3.1.2.19作好施工记录、隐蔽工程记录，经发包人、承包人及监理确认同意的签证单需在七日内提交发包人，逾期不予办理。汇集施工技术资料作为交工文件移交发包人。
3.1.2.20作好施工管理、维护现场整洁、道路畅通，达到安全施工标准。
3.1.2.21 工程竣工未交给发包人之前，由承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复，发包人提前使用后发生的修理费由发包人承担。
3.1.2.22施工中发生的一切安全事故，均由承包人承担全部责任，并立即报告发包人和建设主管部门。
3.1.2.23 做好现场地下管线和临近建筑物、构筑物及临街交通要到、人行道保护。
3.1.2.24工程竣工后清理现场(包括建筑物周围属于承包人承包范围内的余土、施工现场建筑材料、垃圾、生产和生活临时设施拆除)，并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，排水和给水管道清理干净畅通，做到工完场清。
3.1.2.25 若因承包人未能履行本合同约定其应负各项责任给发包人造成损失的，承包人负责全额赔偿。
3.1.2.26承包人必须按现行的关于广西建筑施工现场文明卫生基本要求的相关文件做好施工现场文明卫生，因承包人原因引起的文明卫生责任与费用均由承包人承担。施工过程中遵守政府及有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，并承担因此而发生的费用。
3.1.2.27承包人负责施工现场且属于承包人范围内的所有成品、半成品保护，如有损坏、污染、遗失，承包人承担赔偿责任。
3.1.2.28承包人对于工程的成品、半成品的保护维护应遵循有关的规程、规范和设备说明书的要求，注意材料、设备存放的防火、防潮等，不得由于存放和维护措施不当而造成材料、设备的变形、变质、失效、损坏。工程在交付给发包人之前，全部由承包人负责成品及半成品的保护并承担费用，在交付给发包人之前有损坏的由承包人自费修复并确保质量。如在合理期限内未修复、赔偿上述材料、成品、半成品、设备的，须向发包人支付上述材料、成品、半成品、设备价值的违约金。
3.1.2.29承包人必须按《广西安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号文）及钦州市建设主管部门有关标准制度执行，安全防护及文明施工措施费施行专款专用。同时遵守工程建设安全生产有关管理制度规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如发生工程安全事故，其责任和因此发生的费用由承包人承担。
3.1.2.30承担在施工承包范围内施工过程中发生的检验试验配合费，即：承包人按规定进行建筑材料、构配件等式样的制作、封样、送检和其他保证工程质量进行的检验试验所发生的材料、人工等费用。
3.1.2.31为配合发包人合同进度节点的要求，承包人必须采取一切行之有效的措施，确保计划内的工期要求，并在指定时间内完成施工任务。 
3.1.2.32承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。因承包人雇员行为所产生的一切损失赔偿责任由承包人承担。
3.1.2.33承包人承诺已经认可进场施工时的现场现状，工程施工时能充分考虑现场的实际情况，并与各分包施工单位做好衔接，因此而产生的费用已包含在合同价款中。
3.1.2.34尽早在隐蔽前书面通知发包人有影响的事项，如预埋预留、技术复核工作等，因承包人的忽视、失误造成发包人的损失，承包人须予以补偿。承包人发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人，并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸与现状不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
3.2  项目总负责人
3.2.1项目总负责人姓名：             
执业资格等级：                
执业资格证书号：                          
项目总负责人职责：  是工程总承包项目总负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。  
项目总负责人权限：  1）经授权组建项目部，提出项目部的组织机构，选择、聘用项目部成员，确定项目部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目总负责人职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目部的工作，组织制定项目的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目有关的内、外部事项。  
因擅自更换项目总负责人或项目总负责人兼职其它项目经理的违约约定：  1.2万元/次。
3.3 项目设计负责人
项目设计负责人姓名：                     
执业资格等级：                           
执业资格证书号：                         
注册证书号：                           
执业印章号：                            
设计负责人职责： 负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制。
设计负责人权限： 1）经授权组建项目设计部，提出项目设计部的组织机构，选择、聘用设计部成员，确定设计部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目设计负责人职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目设计部的工作，组织制定项目设计的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目设计有关的内、外部事项。
3.4 项目经理
项目经理姓名：               
执业资格等级：               
执业资格证书号：             
注册证书号：                
执业印章号：                
项目经理职责： 负责项目的施工管理，对施工进度，施工质量和施工费用以及施工安全进行全面监控。当具体施工任务经发包人同意后由施工分包商进行时，负责对分包商的协调、监督和管理工作。
项目经理权限： 代表承包人全面履行合同，但仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人签字、盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。1）经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项。
3.5  项目采购负责人（如有）
项目采购负责人姓名：         
项目采购负责人职责：        
项目采购负责人权限：        
3.6  项目施工专职安全员
3.6.1项目施工专职安全员1
姓名：                         
C证证书号：                   
3.6.2项目施工专职安全员2
姓名：                         
C证证书号：                   
每个项目施工专职安全员每个月累计离开现场时间不得超过 8天；每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金 0.1 万元。承包人不得更换专职安全员或由其兼职其它项目，否则违约的约定：10万元/每次 。
[bookmark: _Toc373478356][bookmark: _Toc373227709][bookmark: _Toc407135211][bookmark: _Toc534913702][bookmark: _Toc389065275]3.7承包人人员
[bookmark: _Hlk6474311]3.7.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：
应在签订本合同后，进场前一周，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场管理人员（附人员简历及相关资格证书）安排的报告。  
3.7.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人   元/人•次（人民币）；专业工程师   元/人•次（人民币）。
3.7.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经发包人现场代表书面批准  。
3.7.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）。
[bookmark: _Hlk6474421]3.7.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处  元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处   元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处   元/人•次（人民币）违约金。
3.8  分包
3.8.1  分包约定
约定的分包工作事项：             本项目不允许分包              
3.8.2：工程总承包企业应在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施勘察、设计、采购和施工，也可以根据合同约定或者经建设单位同意，不再通过招标方式直接将工程项目的非主体工程分包给具有相应资质的企业。但工程总承包企业不得将工程总承包项目转包，也不得把主体设计和主体施工任务一并或分别分包给其他单位。承包人承包范围内的专业分包，由承包人在中标造价范围内自行选择合法分包人，发包人不参与定价。
其他关于分包的约定：
(1)除前款约定的分包内容外，如有专业项目需要专业公司分包完成的，需提前10天报发包人书面同意后才能分包。发包人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。
(2) 在相关分包合同签订3天内，承包人应当将两份副本提交给发包人和监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
(3) 未经发包人审批同意的分包工程和分包人，发包人、监理人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

第4条进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：以国家现行行业规范、标准为主要依据。 
承包人提交项目进度计划的份数和时间：应在本合同生效后10天内，编制工程总进度计划二份，由监理人盖章确认后，报发包人审批。 
4.2  设计进度计划
4.2.1  承包人提交设计进度计划的份数和时间：本合同签订后10日内提交一式两份。 
4.3  采购进度计划（如有）
4.3.1采购进度计划提交的份数和日期：         
4.3.2采购开始日期：           
4.3.3 采购形式：□发包人自行采购 □承包人负责采购，发包人有一定的知情权与参与权 □承包人自行采购。
4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划（以表格或文字表述）
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：施工进度计划网络图，单项工程施工前10天内，提供二份，由监理人盖章确认后，报发包人审批。 
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：基础施工计划，各单项工程基础开工前7天内，提供二份，由监理人盖章确认后，报发包人审批。 
4.5  误期赔偿
4.5.1  因发包人原因导致工期延误
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人无正当理由未能按合同约定期限支付工程进度款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：每天由于相关部门停水、电累计超过8小时以上的，而且受影响的工程是处在经批准的工程施工进度计划的关键部位上，才能视为发包人延误工期。累计8小时可延期1天。             
在合同履行过程中，因通用条款第7.5.1款第（1）至（7）项情况导致工期延误的，由发包人承担由此延误的工期，但发包人不支付承包人因延期而产生的费用及可预期的利润。
4.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为  合同价格 的 0.1 % 或人民币金额为：2万元；累计最高赔偿金额为合同价格的：5% 。误期时间为实际工期起直到全部工程竣工验收各方签章日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期），发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款。若各阶段工期延误累计超过 天的，则发包人有权单方面解除合同，同时承包人无条件退场，对承包人已完成合格工程量的工程款按80%结算支付。承包人还应承担发包人因此受到的损失并向发包人移交全部工程资料。
承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务或合同规定的其他责任。

4.6  暂停
4.6.1因发包人原因的暂停
因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。
4.6.2因不可抗力造成的暂停
因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。
4.6.3暂停时承包人的工作
当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。
4.6.4承包人的复工要求
根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
4.6.5发包人的复工
发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人书面确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。
4.6.6因承包人原因的暂停
因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 天内仍未复工的，视为承包人违约且无法继续履行合同的情形。
4.6.7工程暂停时的付款
[bookmark: _Hlk6826424]因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，未造成关键路径延误的，发包人无须因该暂停支付给承包人费用。
[bookmark: _Hlk6826751]因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延，发包人无须因该暂停支付给承包人费用。
4.6.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，承包人应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案
根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。
· 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：    /     

· 按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：    /     

5.1.2发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案
其中，
发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：      /                        
承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：      /                        
5.2设计
5.2.1发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订之日起3天内，提供壹份。 
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：合同签订之日起3天内，提供壹份。 
5.2.2承包人的义务
（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：收到发包人提供的资料3天内。
5.2.4操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限： 无  

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：于竣工验收后20天内，提供两份。 
5.2.5设计文件的份数和提交时间
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：提交经图审合格的设计文件12份，         阶段文件审批完成后7个日历天内。 

5.3  设计阶段审查
5.3.1设计审查阶段及审查会议时间
本工程的设计阶段（名称）：方案设计、施工图设计、施工图评审。
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：承包人提交审查文件的时间为本合同签订后10个工作日内分批提交完成所有施工图文件。 
承包人应在设计审查阶段之前，提供详细的施工图、清单和造价供发包人审核，对发包人提出的任何建议给予响应，并按发包人提出的修改意见进行调整，直至发包人满意为止。
5.3.2 施工图设计文件审查：按照相关法规规定须进行施工图设计文件审查的工程总承包项目，发包人根据项目实施情况施工图审查可依法分阶段将施工图报施工图审查机构审查，并由承包人承担费用。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1发包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：              /             
6.1.2承包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量： 详见承包人投标报价清单。   
（2）对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备结算时按投标单价支付，不得调整。
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：     /       

6.2  检验
6.2.1工程检验与报告
（1） 报告提交日期、报告内容和提交份数：满足工程所在地政府主管部门资料要求和验收备案需要。
（2）工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内，施工方需配合发包方与检测机构签订三方协议。

6.3  进口工程物资的采购、
6.3.1采购责任方及采购方式：  无  

6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：          /           
承包人提交保管、维护方案的时间：   另行通知。                   
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：           /               


第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.3  进场条件和进场日期
承包人的进场条件： “三通一平”完成，满足施工需要。
承包人的进场日期：  另行通知。                     
7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：费用按照当地标准价格计费。
7.1.10  由发包人履行的其它义务：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7天，三通一平等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 
（2）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天，随施工图一起配套提供给承包人，并对资料的真实性、准确性负责。 
（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：办理施工许可证；按施工进度的需要，办理好临时用地、停水、停电事项。 
（4）水准点与坐标控制点交验要求：开工前7天确定水准点与坐标控制点，发包人以书面形式交给承包人，双方在现场进行交验。
（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，以及地上附着物处理。
（6）因发包人单方原因未按本合同约定完成上述工作，造成损失由发包人承担。
7.2  承包人的义务
7.2.2  施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：合同签订后  3  日内提供（一式四份）总进度计划、施工组织设计。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间： 施工图纸审核通过后15天内提交一式四份。
7.2.3  提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间： 进场前7天提交书面报告给发包人及政府主管部门审批，费用由承包人承担。
7.2.4  提供临时用水电等资料
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： 承包人在施工组织设计中明确相关参数。  
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：  发包人在项目周边提供施工用变压器和原有市政供水管道，承包人自行负责报装缴费。 
水电等节点位置资料的提交时间： 合同签订后3天内。 
7.2.12  清理现场的费用：  已包括在承包人的投标报价中。 
7.2.13  由承包人履行的其它义务：
（1）施工场地周围地下管线和邻近建筑物保护要求及费用承担：承包人施工时因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。若因发包人提供的资料有误等非承包人原因造成的地下管线、邻近建筑物、构筑物损坏的，所发生的费用由发包人承担。
（2）图纸会审和设计交底时间： 在开工前7天，由承包人组织设计负责单位、施工负责单位、发包人（或其委托代表）进行图纸会审和设计交底。
（3）合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。
（4）施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；
（5）承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料共需交二套原件（有一套如质保单等可以复印件），工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘 2 张。
（6）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。
7.4 人力和机具资源
7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：与相关的阶段组织设计一并提交。 
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：格式由承包人自定，发包人确认，提供3份。 
7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：与施工组织设计一并提交。 
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：格式由承包人自定，发包人确认，提供3份。
7.5  质量与检验
7.5.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式： 按工程所在地政府监督部门和发包人要求。 
两方参检的部位、标准及表格形式： 按工程所在地政府监督部门和发包人要求。  
第三方检查的部位、标准及表格形式： 按工程所在地政府监督部门和发包人要求。 
承包人自检的部位、标准及表格形式： 按工程所在地政府监督部门和发包人要求。  
根据有关规定进行的专项检测和见证取样等由发包人委托有检测资质的第三方检测机构进行，其发生的费用由发包人承担。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收，并视隐蔽工程或中间验收的关键部位和重要性处10000~20000元的罚款。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：按GB/T50358标准在项目策划阶段提交初步计划，施工阶段的职业健康、安全和管理计划可与施工组织设计一并提交。 
7.8.2安全文明施工
[bookmark: _Hlk6474894]7.8.2.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人在进场后七天内制定施工现场安全生产管理制度及安全措施计划并报发包人备案，施工现场必须达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）和《广西安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号文）有关标准及合同约定的安全生产施工要求，否则承包人不得施工；如中马钦州产业园区建设行政主管部门还有其他要求的，承包人应满足相关要求。 发包人、监理人及相关行政主管部门有权随时对承包人的安全生产状况进行检查，并有权要求承包人对现场安全生产隐患立即进行整改，整改产生的费用由承包人承担；承包人拒不按要求整改的，发包人有权暂停支付工程款、责令承包人暂停施工直至解除合同，由此造成的工期延误和其他一切损失和责任均由承包人承担。  
7.8.2.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   承包人应在开工前7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，提交监理人和发包人书面确认  。
7.8.2.3 文明施工
[bookmark: _Hlk6474953]合同当事人对文明施工的要求：  承包人应按建设部、广西地方政府和《钦州市市政工程质量和安全管理规定》（钦市建字［2009］55号）及中马钦州产业园区有关规定做好工程质量和安全管理、环境保护和文明施工的工作，建立完善的工程质量和安全管理、环境保护和文明施工体系，严格遵照实施，并接受监理工程师、发包人及相关职能部门的监督检查  。承包人在施工期间应采取相应措施对施工噪音、废水、废渣、废气及尘埃等进行防治和严格管理，严格控制污染物排放，污染物排放前必须处理，达到排污标准后再排放。施工完毕后，承包人应及时将被破坏的场地和市政设施，遵照发包人及监理方工程师的指示进行清理、修正、恢复，并根据实际情况将场地恢复接近原有状态，费用由承包人承担。
7.8.2.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：
（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和   钦州市  市相关规定执行。
承包人应当按其向发包人、监理人报送的安全措施计划对安全文明施工费专款专用、落实到位，发包人发现承包人将安全文明施工费用挪作为他用的，有权要求承包人暂停施工并立即整改，整改的费用均由承包人承担；承包人不按要求进行整改的，发包人有权暂停支付工程款，承包人无权以此要求顺延工期和赔偿损失，发包人还有权解除合同、追究承包人违约责任。
（3）支付约定：：在本合同签订后    个工作日内，预付安全文明施工费总额的     （30-50 %），其余部分与进度款同期支付。发包人应按政府部门文件规定，先由发包人支付到政府有关专项资金账号，由发包人向住建部门缴纳的部分，承包人在施工过程中已申领的金额，发包人在工程款中扣除。

7.8.3环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。


第8条  竣工试验
本合同工程，包含竣工试验阶段/□不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。
8.1  竣工试验的义务
8.1.1  承包人的一般义务
（4） 竣工试验方案
提交竣工试验方案的份数和时间：  按工程所在地政府监督部门和发包人要求。 
第9条  工程接收
9.1  工程接收
9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收
在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。
□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：          /           
□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：  按工程所在地政府监督部门和发包人要求。 
9.1.2  接收工程提交的资料
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：  按工程所在地政府监督部门和发包人要求。 
第10条  竣工后试验
本合同包含承包人指导竣工后试验/□不含承包人指导竣工后试验。保留其一，作为双方约定。
10.1  权利和义务
10.1.1  发包人的权利和义务
（6） 其它义务和工作：                   /                        
10.1.2  承包人的责任和义务
（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间：  按工程所在地政府监督部门和发包人要求。 
（7） 其它义务和工作：                       /                    
10.2  竣工后试验程序 
10.2.5竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：  另行通知。 
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.3 试运行考核
（3）试运行考核周期： 按工程所在地政府监督部门和发包人要求 小时（或日、周、月、年）
10.6  未能通过考核
（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，
1.  各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为： 单项金额的5%。          
1.   工程的赔偿金额（或赔偿公式）：               /               
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
其中，
承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：       /       
10.7  考核验收证书
10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。
□ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书
 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书
第11条 质量保修责任
11.1缺陷责任期的具体期限： 自竣工验收合格并交付给发包人之日起计算共24个月   
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1  缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的建筑安装工程结算总费用的 3  %。（根据建质〔2017〕138号文，最高不超过建筑安装工程费的3%。形式可采用现金、银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。（如采用银行保函、工程担保、工程保证保险等方式时，投标人须对其真实性负责，并承担相应法律责任。）
11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：竣工结算时一次性扣留，在缺陷责任期满后40天内，且发包人收到承包人开具等额工程款发票后将保证金（不计利息）退还给承包人；如承包人不履行保修期义务而由发包人负责维修或委托人第三人维修的，则发包人有权从保证金中扣除维修费用之后无息退还，如保证金不足以支付维修费用的，发包人有权向承包人追索。
第12条  工程竣工验收
12.1  竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：  按工程所在地政府监督部门和发包人要求。 
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：  按工程所在地政府监督部门和发包人要求。 
[bookmark: _Hlk6476350][bookmark: _Hlk512678387]承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括但不限于：承包范围内竣工技术与质量保证资料、节能验收意见、防雷验收意见、竣工图纸、竣工验收意见书、施工合同及补充协议、工程结算书、图纸会审纪录、设计修改通知单、签证单以及设计、监理、建设、地质勘察、监督意见、材料合格证、材料检测报告、施工变更签证、隐蔽工程验收记录等。前述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。
竣工验收资料的份数：   捌份   。
[bookmark: _Hlk6476393]承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天，提供竣工图的数量为6套。
第13条  变更和合同价格调整
13.2 变更范围
13.2.6其它变更
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：除发包人单方原因要求或不可抗拒因素要求变更已超出中标的承包范围外，其他不视为变更。由于承包人勘察、设计、施工失误原因引起的变更，由承包人负责。 
13.5  变更价款确定
[bookmark: _Toc251051742]13.5.4变更价款约定的其他方法：施工图经审图公司审查合格并送相关部门备案通过后，因承包人原因引起的费用的增加，发包人不予计量；因发包人原因造成的相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）经发包人审定的总承包单位根据施工图纸编制的工程预算书中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）经发包人审定的总承包单位根据施工图纸编制的工程预算书中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）经发包人审定的总承包单位根据施工图纸编制的工程预算书中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以折扣系数（扣减暂列费用后的投标总报价/扣减暂列费用后的最高投标限价）计算，其中材料价格按施工期间的《钦州市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《钦州市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经发包人审定，且按合同约定的类似项目审定办法评定。
变更价款适用规范、文件约定：
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及广西区内最新发布的关于上述文件的调整文件的有关规定及现行有关配套费率、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发【2012】42号）、《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》（桂建标【2015】5号）、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标【2016】16号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价【2019】10号）和《关于颁布<建设工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）>的通知》（桂建标【2015】46号），以及国家、自治区人民政府、钦州市人民政府、行政主管部门等现行及最新的有关预（结）算文件规定计算。材料价格的取定：材料价格按项目当地同期市场信息价执行，若无相应信息价参考的由发包方、监理方及总承包方根据市场价格协商确定。 
（2）国家、自治区、工程所在地政府或行政主管部门调整人工、材料、机械台班等费用及其他调价文件的，按相关文件进行调整。
（3）因不可抗力引起的变更价款，按本合同《通用条款》第17条规定执行。
13.6  建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定：无。
13.7  合同价格调整
1. 本合同约定的其它增减的款项调整。
 1）较差的地质条件：无 

2）关于基准价格的约定： 发包人审定总承包单位工程预算书时钦州市工程造价管理机构发布的价格信息中公布的信息价。（基准价格原则上应当按照我区工程造价管理机构发布的当地信息价，无信息价的由发包人组织监理人及相关单位进行市场询价。）
材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①发包人审定的工程预算书中载明的主要材料、工程设备单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在财审部门审定的工程预算书中载明的主要材料、工程设备单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②发包人审定的工程预算书中载明的主要材料、工程设备单价高于基准价格的：不予以调整。
③发包人审定的工程预算书中载明的主要材料、工程设备单价等于基准价格的：不予以调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5个工作日内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人书面同意的，可以调整合同价格。
3）人工、机械费调整
人工、机械费按照我区建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整。
第14条  合同总价和付款 
14.1  合同总价和付款
14.1.1合同价格形式：  固定总价  
14.1.1.2：双方在施工图审图完成施工图预算或工程量清单送审后30天内限期进行施工图预算核对。经发包人审核后的总承包费用（即各单项费用之和）乘以中标下浮系数（中标价/工程最高投标限价）后的总额与中标价格比较，低者作为工程总承包项目的实际合同总价，除招标文件或工程总承包合同约定的调价原则外，实际合同总价或综合单价一般不予调整。(合同范围内可能涉及到的主要材料、设备、专业工程、具体的品牌和档次由招标人根据项目需求和所批复的项目投资在施工图预算报审核对时确定，之后发包人不得在履约过程干涉采购价格要求承包人再优惠；需市场询价的材料，承包人应提供三家厂家的报价至发包人审核。)
14.1.1.3：无论采取何种合同价格形式，项目竣工结算时总承包项目合同价格结余按照建设主管部门现行的指导性文件及项目招标文件分配方案执行。
14.1.2 付款
（2）承包人指定的开户银行及银行账户：
单位名称：                      
开户银行：                      
账　　号：                 

14.2  担保
14.2.1 履约保函
在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。
□承包人不提交履约保函。
 承包人提交履约保函的格式、金额和时间： 履约保函格式详见本合同附件二，履约保函金额为合同总价款（扣除建安劳保、发包人材料款、暂估专业工程、暂列金额）的3%，承包人在收到中标通知书后，7个工作日内向发包人提交履约保函。
14.2.2 支付保函
在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。
发包人不提交支付保函。
□ 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：           /              
14.2.3 预付款保函
在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。
承包人不提交预付款保函。
□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：          /             
14.2.4 履约担保和支付担保的形式：履约担保和支付担保可以银行保函、担保、工程保证保险等方式缴纳，严禁要求只能以现金方式缴纳的行为。
14.3  预付款
14.3.1  预付款金额
预付款的金额与支付： 无预付款   
14.3.3 预付款抵扣
（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：无

14.4  工程进度款
14.4.1工程进度款（承包人向发包人申请进度款付款前，应向发包人提交增值税专用发票和完税证明材料，承包人逾期提供增值税专用发票和完税证明材料的，发包人有权顺延支付进度款且不承担任何违约责任。）
设计费支付方式、支付条款和支付时间：（按阶段节点协商支付比例）设计和施工分开。
采购施工工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：按完成实际进度支付，施工图预算批复前实际完成进度支付比例为70%；施工图预算批复后实际完成进度支付比例为80%。竣工验收合格并办理完竣工结算后支付到结算总额的97%，缺陷责任期满后1个月内付清余下3%的质保金（无息）。
14.4.2其它进度款
其它进度款有：             /               
承包人申请付款前需按申请金额提供全额的建筑业增值税专用发票，发包人收到承包人开具的发票之日起  日支付款项，承包人逾期提供发票的，发包人付款相应顺延，并且不视为违约，承包人不因此免除继续履行合同的义务。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付 
14.5.2  缺陷责任保修金的支付
（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：  专用条款14.2.1  
14.6  按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：格式、内容由发包人定，并经发包人书面确认，每月25日前提交5份。
14.7  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：   不适用。                                                 
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：   不适用。   
14.8  竣工结算
14.8.1  提交竣工结算资料
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收后28天内向发包人提交完整的一式伍份的竣工结算付款申请单，并提供竣工结算证明材料。
竣工结算资料的格式、内容和份数：格式、内容按工程所在地行政主管部门及档案管理部门相关规定执行。同时承包人应在合同工期内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交监理人、发包人。承包人递交的竣工结算资料包括但不限于：施工合同及补充协议、发包人审定的施工图纸及会议纪要、发包人审定的设计变更资料、详细的《工程竣工结算财务对账单》、签证单及与投资变化有关的所有资料、竣工图（经发包人审定盖章确认）、发包人审定的开工报告或开工令、竣工报告、竣工验收单、发包人提供材料清单（如有）、招标文件及投标文件、结算书及计算底稿（以上资料含、电子文档、竣工图的CAD电子图档）、结算计价依据资料：“工程签证单，工程施工过程中形成的约谈记录，发包人、承包人双方签认的明确费用的函件，施工过程经发包人审批盖章确认后的往来函件（包括但不限于工程联系函），经发包人审批确认费用的会议纪要，扣罚款单，经发包人审批确认的施工组织设计和专项施工方案等与工程造价有关的资料”、主要材料设备市场价格确认文件和结（预）算价格清单、竣工验收资料（必须符合本合同约定及钦州市城建档案管理部门的要求，以该单位接受备案为据）、其他与结算有关的资料。
逾期提交的上述资料（需监理或发包人确认才能报送的资料除外）视为无效资料，发包人不予受理；承包人提供的上述各项竣工结算资料相互矛盾并无法核实正确数据的，按照“有利于发包人”的原则进行解释。	
第15条  保险
15.1  承包人的投保
15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人必须为施工现场从事施工的自有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付其保费，保险期限为项目建设期内。  
                                          
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：按照国家相关规定。 
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：按照国家相关规定。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：按照国家相关规定。  
15.3关于工程保险的特别约定：
工伤保险及意外伤害、公众责任等保险由承包人按照政府社保部门的规定标准为职工进行投保，按《关于加强和规范建设工程人身意外伤害保险工作的指导意见》钦市建管函【2015】20号文及中马钦州产业园区的相关规定购买建设工程人身意外伤害保险，如政府文件规定调整购买保险的范围的，承包人应当按调整后的文件执行，费用由承包人承担；承包人应当保证相关保险在本合同履行期限内持续有效，其保险费用在承包人投标报价时已列入工程报价内，承包人应当自行承担保险费，发包人不另外支付。 承包人应在本合同生效后五日内办理有关保险，并向发包人提供按合同要求所投各种保险的生效及持续生效的证明，并在开工后56天内提交保险单，同时向监理人提交副本。承包人拒不购买相关保险的，应当按合同中标金额的1%向发包人支付违约金，同时发包人有权代其购买本合同约定的各项保险，保险费用由承包人承担，发包人有权从任意一期工程进度款抵扣承包人应当支付的保险费，承包人不得以此拒开等额工程款发票或要求顺延工期。

第16条  违约、索赔和裁决
16.1  违约责任
16.1.1 发包人的违约责任
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开工时间相应顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾期一天，发包人应以逾期付款额为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行商定，如承包人不同意实施的除外。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，如影响工期的，工期相应顺延；如造成承包人返工的，发包人应负责承担返工费用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：除上述违约责任外，发包人不承担承包人其他的费用、损失或可预期利润。
16.1.2 承包人的违约责任
（1）承包人未能按合同约定时间且因承包人自身原因导致工程延期竣工或无法验收时，每日延误的赔偿金额及累计的最高赔偿金额按专用条款4.5.2条的规定执行，发包人的损失按实际发生计。当承包人拒不支付时，发包人可按专用条款16.3条的规定进入争议解决程序。
[bookmark: _Hlk6476869][bookmark: _Hlk6476893][bookmark: _Toc392866416][bookmark: _Toc393034605][bookmark: _Toc387830058]（2）承包人未在约定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，或虽然提交了结算资料，但拒不配合主管部门组织的竣工验收的，每逾期一天向发包人支付违约金1万元；经发包人书面催促后28天内仍不提交合格资料或仍拒绝配合竣工验收的，则发包人有权将已有资料送发包人认可的审计部门进行结算审计，并按审计价作为最终结算价，由此产生的责任由承包人自负；除此之外，承包人还应就延迟提交工程竣工结算资料向发包人支付违约金，违约金按上述标准的双倍计算，并全面赔偿发包人的一切损失；经审计部门审核，发现承包人送审的结算价虚高率达6%以上（含6%）的，发包人有权要求： 承包人支付特别处罚违约金，违约金按差错率超过6%部分的结算价的30%计算。
（3）工程竣工验收合格后90天内，如因承包人原因导致发包人无法如期退回农民工工资保障金的，发包人有权直接将承包人的任意一期工程款抵作发包人未能退回的农民工资保障金，待发包人实际退回农民工工资保障金之后再无息返还承包人，承包人不得以此要求顺延工期及拒开等额工程款发票；同时，发包人有权要求承包人支付违约金，违约金按同期银行贷款基准利率的两倍计算。
(4) 如承包人原因未能按时完成竣工清场及竣工后施工队伍的撤离工作，发包人有权自行处理，但费用及所造成的损失由承包人承担；如承包人原因未能按时完成向发包人移交全部工程、当工程验收合格后承包人未在三天内盖章确认“建设工程质量竣工验收意见书”的工作，或提供全部合同约定的竣工验收资料导致发包人无法完成竣工验收备案的，则承包人同意扣留工程款。同时承包人承担由此给发包人带来的其它损失，直至承包人按要求完成相关工作为止。
16.1.3关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误5天以上的；
(2)承包人私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误14天以上的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   发包人有权使用，按市场价的50%支付给承包人，与工程最终结算款一同支付。
16.1.4因承包人原因导致合同被解除的，承包人应当按合同约定总价款的20%向发包人支付解除合同违约金，此违约金与其他承包人应付未付违约金可累加计算，不设上限。
16.1.5当发包人根据本合同约定要求解除施工合同时，承包人应在接到承包人解除施工合同的通知之日起10天内将其人员、设备无条件撤离工地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给发包人，发包人在接受场地及施工资料后，双方进行已完工程的质量检验、工程量认定及工程价款结算。承包人不配合进行质量检验、工程量认定及结算的，视为承包人同意发包人单方委托有资质的中介结构进行质量检验、工程量鉴定及工程价款的结算，及视为承包人放弃对检验、鉴定或结算结果提出异议的权利。发包人有权组织其他施工单位进场施工，承包人不得以任何方式阻挠；承包人未按期退场、移交工程、资料，每逾期一天，由承包人按合同价款的千分之一向发包人支付违约金，并另行赔偿发包人由此造成的损失。 
16.2  索赔
16.2.2 承包人的索赔
索赔金额按国家及地方相关规定计算，并在承包人提交给发包人的索赔报告中说明理由。并与工程进度款同期支付。
承包人在签订合同后应首先认真核对发包人提供的成果文件所存在的技术缺陷，或者项目现场与技术之料之间存在的任何不一致，并在签订合同之日起20个日历日内以书面形式向发包人提出，否则发包人有权认为承包人已放弃针对此类缺陷进行索赔的权利，并在合同履行过程中严格按照国家相关勘察、设计、施工规范标准实施和交付合格工程，且不能获得除发包人原因所造成设计变更以外的任何补偿费用。
16.3  争议和裁决
16.3.1  争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。
· 提交    /    仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
向 工程 所在地人民法院提起诉讼。
    16.3.4 双方在合同履约过程中针对本合同的条款及合同附件中的约定存在争议的，由双方友好协商解决。
第19条  合同生效与合同终止
19.2  合同份数
本协议书一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 玖 份，承包人执 壹拾 份，报送钦州市造价站备案 壹 份。
第20条  补充条款
20.1  本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。使用要求：专款专用，具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）和 中马钦州产业园区及钦州市相关规定执行。安全防护、文明施工措施费与工程款同步支付（按相关规定缴纳及支付）。安全防护、文明施工措施费暂定为      /      元。
20.2  实现债权的费用承担：因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、诉讼保全费、诉讼保全担保费、律师费、公告费、鉴定费、差旅费等。
20.3  承包人在合同期内，完成合同约定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内发包人返还给承包人全部与工期有关（或里程碑罚款）的违约处罚金(不包括利息)。
[bookmark: _Hlk6477201][bookmark: _Hlk6477280]20.4  与本合同有关的通知（包括任意一方因维护权利提起诉讼时的一切法律文书、法院送达通知、传票、裁判文书）应以书面形式作出并直接送达有关方，或经电子邮件、专递方式送达有关方或其代表人（包括：发包人现场代表、承包人项目总负责人、总监理工程师）在本合同中注明的电子信箱或通信地址。除接受通知一方可另行证明，一方以电子邮件发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日收悉该通知，一方以专递方式发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日后第二个工作日收悉该通知。
20.5  发包人与承包人的风险分担：
20.5.1  发包人承担的风险包括：
（1）发包人单方提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准、使用功能或者工程规模的调整；
（2）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；
（3）其他不可抗力所造成的工程费的增加。
20.5.2  承包人承担的风险包括：
（1）主要工程材料价格市场价格波动；
（2）因承包人编制的施工图预算或工程量清单缺项漏项，所造成的损失由承包人承担；
（3）项目管理能力风险。因承包人组织、管理不当造成损失的，由承包人承担所造成的损失。
（4）如遇到难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，因承包人施工组织、措施不当等造成的损失，其损失和处置费由承包人承担。
20.6 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
20.7实行农民工工资保障制度，承包人应按《不拖欠农民工工资保障金承诺书》履行，承包人向发包人保证不拖欠农民工工资。并按有关规定交纳农民工工资保证金，否则发包人有权从进度款扣除代为垫交，视为承包人实际上收到了发包人支付的工程款，承包人不得以此为由要求顺延工期或拒绝并应当出具等额工程款发票，如由此导致发包人损失或其他责任的，承包人应当赔偿，发包人有权解除合同，追究承包人的违约责任。
20.8用于本工程的混凝土必须采用预拌混凝土。承包人在发包人办理施工许可证时需向钦州市散装水泥办公室缴纳散装水泥专项资金（费用具体见钦州市散装水泥办公室出具的缴纳散装水泥专项资金通知单）作保证。如承包人按合同约定使用商品混凝土，且在工程竣工资料交齐给发包人后，一个月内协助承包人到钦州市散装水泥办公室办理专项资金退还手续，否则，发包人不予协助办理资金退还手续。
20.9承包人进入施工现场施工须遵守国家的各项规章制度，并应服从发包人派驻现场代表的现场管理，确保工程施工进度满足发包人阶段性计划的要求。
20.9.1承包人必须在签订施工合同后3天内按中马钦州产业园区建设行政主管部门的《建设工程项目质量安全报监须知》要求提交合格的报监资料给发包人，否则，应承担不按要求进行质量安全报监的责任。承包人必须在签订施工合同后10天内按中马钦州产业园区建设行政主管部门的《核发建筑工程施工许可证（单位）》要求提交合格的申请办理施工许可证资料给发包人（含应交的费用收据），否则，应承担不按要求配合办理工程施工许可证的责任。由此造成的开工迟延及竣工迟延由承包人承担责任，并按合同专用条款关于逾期竣工的违约金标准向发包人支付违约金，同时，发包人有权不签发该工程进度款支付证书，直至承包人提交清合格的资料为止。
20.9.2承包人应服从发包人对土方的利用、余土运弃点及借方取土点的管理。承包人应对开挖方应做检测试验，经检验合格的可利用土方应在场内利用；余土运弃点及借方取土点应服从发包人的协调；否则，发包人有权将该土方工程从本合同中扣除另行发包。
20.10承包人必须建立完善的自检和质量保证体系，以确保工程达到质量检验标准。监理工程师有权对工程不符合质量标准的部位随时发出返工指令。工程施工过程发生工伤或其它质量问题的，承包人应负责将情况及处理措施上报监理工程师和发包人。若出现重大质量事故，承包人必须在1小时内口头或电话及时通知监理工程师和发包人，并在24小时内以书面形式向监理工程师、发包人报告和行政主管部门报告；如重大质量事故由承包人引起，重大质量事故产生的一切责任由承包人承担。发包人还有权解除合同、追究承包人的违约责任。
20.11因工程产生的税费由发包人和承包人依法各自承担和缴纳，承包方须在钦州市缴纳与本工程相关的税款。
20.12工程进度款，承包人应当在收到每期进度款支付证书后7天内向发包人开具合法足额增值税专用发票，否则发包人有权相应顺延支付当期进度款而无须承担违约责任。最终结算时，承包人也应先开具发票，发包人收到发票后才支付结算款。
20.13承包人应支付的违约金或应赔偿发包人的损失，发包人有权在任意一期工程进度款中予以扣除，未及扣除或不足扣除的，在下一期应付账款中继续扣除，或在最终结算时扣除，不足的继续向承包人追索。
检查发现承包人没有按有关规定做好工程质量和安全管理、环境保护和文明施工工作的，承包人应承担违约责任。并按下列要求向发包人支付违约金：
（1）承包人进场后20天内应按桂建质[2015]16号文规定的标准完成文明施工、环境保护和临时设施，完成后通知发包人进行验收及确认。未按约定时间及规定标准完成的，承包人应按0.1万元/天的标准向发包人支付违约金（发包人可以从任意一期进度款中直接扣除，视为承包人已经是收到工程款），由于发包人的原因除外。除违约金外，违约造成的损失或其他法律责任承包人还须继续承担。逾期超过15天未按规定要求完成的，发包人有权解除合同、追究承包人的违约责任。
（2）在发包人检查，发现工程质量和安全管理、环境保护和文明施工存在问题后并发出整改通知，承包人在整改期限内没有按整改通知要求整改合格的，承包人应按1万元/次的标准向发包人支付违约金；，发包人还有权解除合同、追究承包人的违约责任。
（3）在市级职能部门检查中发现关于工程质量和安全管理、环境保护和文明施工等方面存在问题且被通报的，承包人应按1万元/次的标准向发包人支付违约金；承包人在职能部门或发包人要求的整改期限内没有整改合格的或整改后复检仍达不到要求的，承包人还应向发包人按3万元/次的标准向发包人支付违约金，发包人还有权解除合同、追究承包人的违约责任。
   （4）在自治区级及以上的检查中发现关于工程质量和安全管理、环境保护和文明施工方面存在问题且被通报的，承包人应按3万元/次的标准向发包人支付违约金；承包人在整改期限内没有整改合格的或整改后复检仍达不到要求的，承包人应按5万元/次的标准向发包人支付违约金，发包人还有权解除合同、追究承包人的违约责任。
(5)承包方在施工生产过程中发生质量安全事故的，应当承担事故造成的全部损失赔偿责任，并依照下列规定向发包人支付违约金，发包人还有权解除合同，追究承包人的违约责任。如发包人不解除合同但要求更换项目经理，则承包方必须另行更换符合本合同约定条件的项目经理：
（一）发生未达到法定一般事故以下的情形或收到行政主管部门书面批评的，承包人向发包人支付1万元以上10万元以下的违约金；
   （二）发生一般事故的，支付10万元以上1000万元以下的违约金；
   （三）发生较大事故的，支付1000万元以上5000万元以下的违约金；
   （四）发生重大事故的，支付5000万元以上10000万元以下的违约金；
   （五）发生特别重大事故的，支付10000万元以上无上限的违约金； 
事故等级按《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号文第三条和《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》建质【2010】111号文第二条的规定确定。质量安全事故一般分为以下等级：
（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者10000万元以上直接经济损失的事故；
（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上10000万元以下直接经济损失的事故；
（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
上述承包人向发包人支付不包括在各级政府行政职能部门的行政罚款之列。
20.14 违反农民工工资管理规定的处罚
承包方如有违反农民工工资管理有关规定要求，承包方应按1万元/次的标准向发包方支付违约金；违约金从每月进度款中扣除。
20.15承包人须在收到中标通知书后15日内与发包人完成施工合同签订，在收到中标通知书后30日内协助发包人完成施工许可证办理，如因承包人原因致使发包人未能按期完成上述手续办理的，每逾期一天承包人向发包人支付违约金1万元。
20.16通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。
20.17根据《积极推进广西建筑从业人员实名制管理试点工作的通知》(桂建管[2014]70号)文件规定，承包人必须按要求落实建筑从业人员实名制管理制度。没有实施实名制管理的，发包人有权解除合同，追究承包人的违约责任。
20.18根据《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》(桂建管[2011]8号)文件规定，本项目严格实行项目管理人员持证上岗制度、企业质量安全检查制度、检验评定制度及工程质量检测制度等四项制度。
20.19为进一步提高工程质量水平，本项目推行“样板引路”和“第三方实测实量”制度，对在第三方实测实量工作综合得分低于80分的项目进行处罚，奖罚实施细则按照中马园区具体做法。
20.20根据《关于对中马钦州产业园区建设工程项目负责人进行考勤工作的通知》中马园国规局发〔2016〕23号文要求：本工程项目经理和总监理工程师必须到中马钦州产业园区建设工程质量安全监督站进行考勤（考勤频次为每10天至少一次，每月至少三次）。对于不按要求完成考勤的将严格按文件要求进行处理。




合同附件：
附件一 房屋建筑及市政工程主要材料设备清单
附件二 履约担保格式
附件三 承包人主要管理人员表
附件四 工程质量保修书
附件五 廉政合同
附件六 安全生产合同
附录七 预付款担保格式


[bookmark: _Toc419320410][bookmark: _Toc419321446][bookmark: _Toc419363869][bookmark: _Toc419364533][bookmark: _Toc433988904][bookmark: _Toc491277454][bookmark: _Toc152042551][bookmark: _Toc152045769][bookmark: _Toc247514200][bookmark: _Toc247527801][bookmark: _Toc389647392][bookmark: _Toc403896982]附件一：房屋建筑工程主要材料设备清单
1、房屋建筑工程主要材料设备清单

	序号
	名称
	参考品牌
	档次
	备注

	 一、土建

	1
	商品砼
	采用商品混凝土
	
	

	2
	钢筋
	
	相当于或优于
	

	3
	水泥
	
	相当于或优于
	

	4
	屋面防水材料
	
	相当于或优于
	

	5
	屋面保温隔热材料
	
	相当于或优于
	

	6
	屋面防水材料
	
	相当于或优于
	

	7
	墙面保温隔热材料
	
	相当于或优于
	

	二、装饰

	8
	地面材料
	
	相当于或优于
	

	9
	墙面材料
	
	相当于或优于
	

	10
	台阶材料
	
	相当于或优于
	

	11
	踢脚线
	
	相当于或优于
	

	12
	楼面材料
	
	相当于或优于
	

	13
	台阶材料
	
	相当于或优于
	

	14
	洗漱台
	
	相当于或优于
	

	15
	玻璃幕墙
	
	相当于或优于
	

	16
	胶漆
	
	相当于或优于
	

	17
	外墙涂料
	
	相当于或优于
	

	18
	防护密闭门
	
	相当于或优于
	

	19
	防火门
	
	相当于或优于
	

	20
	门窗
	
	
	

	三、给排水

	21
	给水管
	
	相当于或优于
	

	22
	排水管
	
	相当于或优于
	

	23
	卫生洁具及配件
	
	相当于或优于
	

	24
	阀门
	
	相当于或优于
	

	25
	水表
	
	相当于或优于
	

	26
	水泵
	
	相当于或优于
	

	27
	无负压供水设备
	
	相当于或优于
	

	四、水消防系统

	28
	消防栓
	
	相当于或优于
	

	29
	喷淋管道
	
	相当于或优于
	

	30
	湿式报警阀
	
	相当于或优于
	

	31
	安全信号阀
	
	相当于或优于
	

	32
	阀门
	
	相当于或优于
	

	33
	喷头
	
	相当于或优于
	

	34
	消火栓
	
	相当于或优于
	

	35
	消防水泵接合器
	
	相当于或优于
	

	36
	稳压设备
	
	相当于或优于
	

	37
	水箱
	
	相当于或优于
	

	38
	水泵
	
	相当于或优于
	

	五、通风空调

	40
	通风、排烟风机
	
	相当于或优于
	

	41
	空调
	
	相当于或优于
	

	42
	通风、净化、排烟风管
	
	相当于或优于
	

	43
	消声器
	
	相当于或优于
	

	44
	防火阀
	
	相当于或优于
	

	45
	调节阀
	
	相当于或优于
	

	46
	散流器
	
	相当于或优于
	

	47
	各类送风口
	
	相当于或优于
	

	48
	人防设备
	
	相当于或优于
	

	六、强电

	49
	高、低压配电柜
	
	相当于或优于
	

	50
	变压器
	
	相当于或优于
	

	51
	控制箱
	
	相当于或优于
	

	52
	配电箱
	
	相当于或优于
	

	53
	防雷接地装置
	
	相当于或优于
	

	54
	电线电缆
	
	相当于或优于
	

	55
	阻燃管
	
	相当于或优于
	

	56
	钢管电缆保护管
	
	相当于或优于
	

	57
	电缆桥架
	
	相当于或优于
	

	58
	插接母线槽
	
	相当于或优于
	

	七、电消防系统

	59
	火灾报警联动控制器
	
	相当于或优于
	

	60
	联动、气体灭火控制盘
	
	相当于或优于
	

	61
	消防广播主机
	
	相当于或优于
	

	62
	控制机柜
	
	相当于或优于
	

	63
	功放器
	
	相当于或优于
	

	64
	探测器
	
	相当于或优于
	

	65
	声光报警器
	
	相当于或优于
	

	66
	报警按钮
	
	相当于或优于
	

	67
	端子箱
	
	相当于或优于
	

	68
	各类调试系统
	
	相当于或优于
	

	八、安全防范系统

	69
	出入口控制系统用具
	
	相当于或优于
	

	70
	视频安防系统用具
	
	相当于或优于
	

	九、大宗设备

	71
	电梯
	
	相当于或优于
	

	72
	发动机
	
	相当于或优于
	



                                  （根据项目实际情况调整填入上表）
[bookmark: _Toc419321447][bookmark: _Toc419320411][bookmark: _Toc491277455][bookmark: _Toc433988905][bookmark: _Toc419364534][bookmark: _Toc419363870]
附件二：履约担保格式

履约担保

             		 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加中国-马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期6-A#楼室内精装修设计及施工总承包（DB）（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。
[bookmark: _Toc419363871]2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
4. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
5. 发包人和承包人按《通用合同条款》第13条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。


担 保 人：              （盖单位章）
法定代表人：            （签字或盖章）
地    址：                                    
邮政编码：					        		                                                电    话：                                   
[bookmark: _Toc403896984][bookmark: _Toc433988906][bookmark: _Toc419364535][bookmark: _Toc389647394][bookmark: _Toc419363872][bookmark: _Toc419321448][bookmark: _Toc503877959][bookmark: _Toc419320412]                                                                   年      月      日
附件三：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




附件四 工程质量保修书
工程质量保修书
发包人(全称)： 广西孔雀湾投资开发有限公司      
承包人(全称)：                                   
为保证中国-马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期6-A#楼室内精装修设计及施工总承包（DB）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
[bookmark: _Toc419363873]一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下：在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任。                                                                 
[bookmark: _Toc419363874]二、质量保修期
1．双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
装修工程为  2  年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
景观绿化工程管养期为  /  年；
其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
2．质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
3．其他约定：             /           
[bookmark: _Toc419363875]三、质量保修保质责任
1．质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
2．质量保修责任
2.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。
2.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
2.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
2.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
3．保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
[bookmark: _Toc419363876]四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为建筑安装工程结算价（建筑安装工程费）的  3%  （3%-5%）。质量保修金不计利息。
[bookmark: _Toc419363877]五、质量保修金的返还
在工程交付验收合格之日起满一年后的15日内，发包人将保修金的50%（无息）退还给承包人；在工程交付验收合格之日起满两年后的15日内，发包人将剩余保修金（无息）全部退还给承包人。
在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在七天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。
[bookmark: _Toc419363878]六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量问题，按本保修书第2.1款约定，发包人委托他人修理,其费用由发包人在质量保修金中扣除。
本工程质量保修书作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同，，由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人：广西孔雀湾投资开发有限公司 
（公章或合同专用章）          
法定代表人：       
（签字或盖章）                     　　
地   址：钦州市中马钦州产业园中马大街1号
日   期：    年    月   日

承包人：
（公章或合同专用章）          
法定代表人：      
（签字或盖章）                      　
地   址： 
日   期：
 
[bookmark: _Toc433988907][bookmark: _Toc419363879][bookmark: _Toc419321449][bookmark: _Toc491277457][bookmark: _Toc419320413][bookmark: _Toc403896985][bookmark: _Toc389647395][bookmark: _Toc419364536]


附件五： 廉政合同
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人 广西孔雀湾投资开发有限公司 （以下简称“甲方”）与总承包单位                （以下简称“乙方”），特订立如下合同。
[bookmark: _Toc419363880]    1.甲乙双方的权利和义务
（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（2）严格执行中国-马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期6-A#楼室内精装修设计及施工总承包（DB） 工程的合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
[bookmark: _Toc419363881]    2.甲方的义务
    （1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
    （2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    （3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
    （4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
    （5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
[bookmark: _Toc419363882]    3.乙方义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    4.违约责任
    （1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
    5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
    6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
    7.本合同作为中国-马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期6-A#楼室内精装修设计及施工总承包（DB）工程总承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
    8. 本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：广西孔雀湾投资开发有限公司 
（公章或合同专用章）          
法定代表人：       
（签字或盖章）                     　　
地   址：钦州市中马钦州产业园中马大街1号
日   期：   年    月     日

承包人：
（公章或合同专用章）          
法定代表人：       
（签字或盖章）                      　
地   址： 
日   期：   年   月   日
[bookmark: _Toc389647396][bookmark: _Toc491277458][bookmark: _Toc433988908][bookmark: _Toc419364537][bookmark: _Toc419320414][bookmark: _Toc403896986][bookmark: _Toc419363883][bookmark: _Toc419321450]


附件六： 安全生产合同
安全生产合同
为在中国-马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期6-A#楼室内精装修设计及施工总承包（DB） 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 广西孔雀湾投资开发有限公司 （以下简称“甲方”）与承包人                （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
[bookmark: _Toc419363884]    一、甲方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
[bookmark: _Toc419363885]    二、乙方职责
    1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
    5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
    6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
    7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
[bookmark: _Toc419363886]    三、违约责任
    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：广西孔雀湾投资开发有限公司 
（公章或合同专用章）          
法定代表人：       
（签字或盖章）                     　　
地   址：钦州市中马钦州产业园中马大街1号
日   期：   年    月     日

承包人：
（公章或合同专用章）          
法定代表人：       
（签字或盖章）                      　
地   址： 
日   期：   年   月   日





附录七  预付款担保格式
预付款担保格式
（采购单位名称）：
根据	         	（以下称“供应商”）与	             	（以下简称“采购单位”）于   年  月  日签订的中国-马来西亚钦州产业园区启动区综合配套设施建设项目一期6-A#楼室内精装修设计及施工总承包（DB）项目 合同 ，供应商按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给供应商的预付款为供应商提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）	         	元（小写¥	         	）。
2. 担保有效期自预付款支付给供应商起生效，至施工许可证领取并签发开工令后。
3. 在本保函有效期内，因供应商违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额。
4. 你方和供应商按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：

年  月  日
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